














งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

นโยบายที ่1.1 พัฒนาประสบการณแ์ละคุณภาพชวีิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา 
1.

1.1 ปรับปรุงกายภาพ เพชรบรีุ 1. ปรับปรุงสถานที่ส าหรับอา่นหนังสือและ
ทบทวนบทเรียนของนักศึกษา

1.1 โครงการ Co Learning Space   1 ต.ค.61-
25 มี.ค.62

 6,500,000
สนับสนุนจาก
ธนาคารกสิกร

ไทย

 6,500,000
สนับสนุนจาก
ธนาคารกสิกร

ไทย

 P โครงการกอ่สร้างอาคาร Co Learning ณ วทิยา
เขตสารสนเทศเพชรบรีุ ประกอบด้วยอาคารหลัก
 พืน้ที่ 285 ตารางเมตร และอาคารแปดเหล่ียม 
พืน้ที่ 30 เมตร กอ่สร้าง ณ บริเวณพืน้ที่ระหวา่ง
ลานจนั และโรงอาหารหอพกั 2 โดยวา่จา้งบริษทั
 พเีอสพ ี ดีไซน์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากดั เปน็
ผู้เขยีนแบบ โดยเบกิค่าจา้งเขยีนแบบจาก
เงินกองทุนพฒันาวทิยาเขตฯ เปน็จ านวนเงิน 
205,975 บาท และได้รับการสนับสนุนค่า
กอ่สร้างจากธนาคารกสิกรไทย เปน็เงิน 
6,500,000 บาท กอ่สร้างโดยบริษทัเทวา อาคิ
เทค จ ากดั จ านวน 7 งวดงาน ส้ินสุดสัญญาวนัที่
 25 มีนาคม 2562 ตรวจรับงานวนัที่ 28 มีนาคม
 2562 
มีการเบกิค่าใช้จา่ย ณ วนัที่ 27 กมุภาพนัธ ์2562
 จ านวน 2,600,000 บาท

ผอ.กองงานวทิยา
เขตฯ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

ปรับปรุงกายภาพ ภมูิทัศน์ 
ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภยัของ
วทิยาเขต

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารกองงานวิทยาเขตเพชรบรุี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 เดอืน ครั้งที ่2 (1 ตลุาคม 2561 - 31 มนีาคม 2562)

เปา้หมายที ่1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลยัศิลปากร ปงีบประมาณ 2560-2564

เปา้หมายท่ี 1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันามหาวทิยาลัยศิลปากร ปงีบประมาณ 2560-2564 - 1 -



งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

1.2 โครงการ Co Learning Space ส่วน
เพิม่เติม

 1 ต.ค.61-31 
พ.ค.62

 850,000
รายได้

 827,000
รายได้

 P โครงการกอ่สร้างสถานที่พกัผ่อนและทบทวน
บทเรียนของนักศึกษา (ส่วนต่อจากอาคาร Co 
Learning) พืน้ที่ 80 ตร.ม. ซ่ึงเปน็ส่วนเพิม่เติม
จากอาคาร Co learning โดยวา่จา้งบริษทั พี
เอสพ ี ดีไซน์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จ ากดั เปน็ผู้เขยีน
แบบ โดยเบกิค่าจา้งเขยีนแบบจากเงินกองทุน
พฒันาวทิยาเขตฯ เปน็จ านวนเงิน 29,960 บาท 
และได้รับการอนุมัติค่ากอ่สร้าง เปน็เงิน 
850,000 บาท จากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ภารกจินโยบาย งานปรับปรุง
กายภาพ ภมูิทัศน์ ส่ิงแวดล้อม และความ
ปลอดภยัของวทิยาเขต ใช้จา่ยจริง จ านวน 
827,000 บาท  กอ่สร้างโดยบริษทัเทวา อาคิเทค
 จ ากดั ขณะนี้อยูร่ะหวา่งด าเนินการในระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ e-GP

ผอ.กองงานวทิยา
เขตฯ

1.3 ปรับปรุงพืน้ที่ด้านหลังอาคารบริหารให้
เปน็สถานที่ส าหรับพกัผ่อนและทบทวน
บทเรียน

 ธ.ค.61- ม.ค.62  400,000
รายได้

 478,033
รายได้

 P กองงานวทิยาเขตเพชรบรีุ ได้ตกลงวา่จา้งบริษทั 
เจ.ดี.แอนด์ ซี จ ากดั ปรับปรุงภมูิทัศน์ด้านหลัง
อาคารบริหาร เปน็สถานที่ส าหรับพกัผ่อนและ
ทบทวนบทเรียน พืน้ที่ 924 ตร.ม. เปน็จ านวน
เงิน 478,033 บาท จากเงินรายได้ ภารกจิ
นโยบาย งานปรับปรุงกายภาพ ภมูิทัศน์ 
ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภยัของวทิยาเขต 
ประกอบด้วย งานปลูกต้นไทรเกาหลีโดยรอบ
พืน้ที่ ชุดโต๊ะที่นั่งพกัผ่อน 10 ชุด เกา้อี ้19 ตัว 
เกาอีล้้อมต้นไม้ 8 ตัว  พืน้ดินปดู้วยหนิแม่น้ า
และปหูญา้นวลน้อย พืน้ทางเดินเปน็หนิขดั

งานบริการกลาง

เปา้หมายท่ี 1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันามหาวทิยาลัยศิลปากร ปงีบประมาณ 2560-2564 - 2 -



งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

2. กอ่สร้างถนนภายใน มหาวทิยาลัยศิลปากร 
วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ

 11 มิ.ย.-
7 พ.ย.61

 9,870,000
แผ่นดิน

 9,870,000
แผ่นดิน

 P มหาวทิยาลัยศิลปากรได้ตกลงวา่จา้งบริษทัเพชร
พลัง จ ากดั ท าการกอ่สร้างถนนภายใน
มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบรีุ เปน็จ านวนเงิน 9,870,000 บาท  จาก
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าป ีพ .ศ.2561 โดย
เร่ิมสัญญาวนัที่ 31 พฤษภาคม 2561 ระยะเวลา
กอ่สร้าง 150 วนั ผู้รับจา้งลงมือปฏบิติังาน วนัที่
 11 มิถนุายน 2561 ส้ินสุดสัญญาวนัที่ 7 
พฤศจกิายน 2561 มีทั้งหมด 4 งวดงาน 
ประกอบด้วย
1. งานขยายเส้นทางจกัรยาน และปรับปรุงถนน
เร่ิมต้นจากถนนทางแยกเขา้หอพกันักศึกษา
ตลอดแนวจนถงึประตูทางเขา้ -ออกด้านหลัง
มหาวทิยาลัย
2. งานถนนตัดใหม่แนวขนานกบัหอพกั 6 พร้อม
ติดต้ังเสาไฟฟา้
3. งานปรับปรุงถนนด้านหน้าเทวาลัยใหเ้ปน็ไป
ตามผังแม่บท (ตัดใหเ้ปน็วงกลม)
4. งานตัดถนนใหม่ด้านขา้งโรงอาหารกลาง (เร่ิม
จากวงเวยีนเล็กไปจนถงึถนนติดกบัร้ัวโรงเรียน
เพชรบรีุปญัญานุกลู

งานบริการกลาง

3. กอ่สร้างที่จอดรถยนต์และที่จอด
รถจกัรยานยนต์ ด้านหน้าอาคารที่พกั
บคุลากร

 ม.ค.-ก.ย.62         500,000  รับฝากที่พกั
บคุลากร

 P  มอบหมายใหคุ้ณธราธรเขยีนแบบพร้อม
ประมาณราคาค่ากอ่สร้างที่จอดรถยนต์หน้า
อาคารที่พกับคุลากร โดยด าเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม 2561 เปน็เงินค่า
กอ่สร้างทั้งส้ิน 395,000 บาท

งานบริการกลาง

เปา้หมายท่ี 1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันามหาวทิยาลัยศิลปากร ปงีบประมาณ 2560-2564 - 3 -



งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

4. ปรับปรุงหอ้งประชุมอาคารบริหาร ต.ค..61-ม.ค.62  500,000
รายได้

402,159.50
รายได้

P จดัซ้ือครุภณัฑ์ประจ าหอ้งประชุมอาคารบริหาร 
ได้แก ่
 - หอ้งประชุม บ.1313 จ านวน 2 รายการ
1. คร่ืองฉายภาพ LCD Projector ระดับ WXGA
 ขนาด 5000 ANSILumens ยีห่อ้ EPSON รุ่น 
EB-2155W   จ านวน 1 เคร่ือง เปน็เงิน 65,900
 บาท 
2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟา้ขนาดเส้น
ทแยงมุม 120 นิ้วยีห่อ้ง VERTEX จ านวน 1 
เคร่ือง เปน็เงิน 20,000 บาท
รวมเปน็เงิน 85,900 บาท จาก บริษทั เอม็ 
เมเจอร์ จ ากดั ส่งมอบวนัที่ 16 มกราคม 2562
 - หอ้งประชุมส านักงานอธกิารบดี ชั้น 2 อาคาร
บริหาร ได้แก ่เกา้อี ้จ านวน 67 ตัว เปน็เงิน 
231,355.40 บาท อยูร่ะหวา่งก าหนดเลขครุภณัฑ์
ปรับปรุงหอ้งประชุมอาคารบริหาร ได้แก ่
1.ปรับปรุงหอ้งประชุม  บ .1316 เปน็เงิน 
78,249.10 บาท
2.ปรับปรุงหอ้งประชุม บ .1313 เปน็เงิน 63,665
 บาท
3. งานติดต้ังมู่ล่ีไม้ หอ้ง บ .1316 เปน็เงิน 
28,890 บาท 
รวมเปน็เงิน 170,804.10 จากบริษทั เจ.ดี.แอนด์
 ซี จ ากดั ส่งมอบวนัที่ 3 ธ.ค.61

งานบริหารทั่วไป

5. ปรับปรุงอาคาร OTOP  ต.ค.61-ก.พ.62  453,000
แผ่นดิน

 450,000
แผ่นดิน

P กองงานวทิยาเขตเพชรบรีุ ได้วา่จา้งหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั สองกอกอ่สร้าง ด าเนินงานปรับปรุงอาคาร
 OTOP จ านวน 1 งวดงาน งบประมาณ  
450,000 บาท จากเงินแผ่นดิน

งานบริการการสอน

เปา้หมายท่ี 1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันามหาวทิยาลัยศิลปากร ปงีบประมาณ 2560-2564 - 4 -



งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

6. ปรับปรุงหลังคาอาคารบริหาร  ต.ค.61-พ.ค.62  601,000
แผ่นดิน

575,000
แผ่นดิน

P มหาวทิยาลัยศิลปากรได้ตกลงวา่จา้งหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั สุขนิรัญ รุ่งเรือง ในการปรับปรุงหลังคา
อาคารบริหาร ด้วยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ านวนเงิน 
575,000 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปงีบประมาณ 2562 จ านวน 3 งวดงาน  
ลงนามสัญญาเมื่อวนัที่  13 กมุภาพนัธ ์2562 
ส้ินสุดสัญญา 20 พฤษภาคม 2562

งานบริหารทั่วไป

7. ปรับปรุงภมูิทัศน์สระศิลปเ์พชรภริมย์  ม.ค.-ก.ย.62  500,000
รายได้

 P  คาดวา่จะน างบประมาณมาปรับปรุงภมูิทัศน์
รอบอาคาร Co Learning

งานบริการกลาง

8. ปรับปรุงหอ้งแสดงนิทรรศการอาคารเรียน
รวม 2 (Smart Art Gallery)

 พ.ย.61-ก.พ.62  1,500,000
รายได้ มศก. 

(งบกลาง)

 1,499,990.20
รายได้ มศก. 

(งบกลาง)

 P มหาวทิยาลัยศิลปากร ได้ตกลงวา่จา้งบริษทั ดูโอ
 29 จ ากดั โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ใหด้ าเนินงาน
ปรับปรุงหอ้งแสดงนิทรรศการอาคารเรียนรวม 2
 โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ (งบกลาง) จาก
มหาวทิยาลัย เปน็เงิน 1,499,920.20 บาท  ลง
นามสัญญาจา้งวนัที่ 6 กมุภาพนัธ ์2562 ก าหนด
แล้วเสร็จวนัที่ 17 มีนาคม 2562 
 - วนัที่ 12 กมุภาพนัธ ์2562 บริษทัได้ส่งมอบ
งานปรับปรุงหอ้งแสดงนิทรรศการ  และรอง
อธกิารบดี เพชรบรีุ ได้ก าหนดชื่อหอ้งดังกล่าววา่ 
"หอ้งสามพระยารังสรรค์" หรือ Smart Art 
Gallery ซ่ึงเปน็หอ้งแสดงนิทรรศการงาน
ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา  ตาม
โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาสู่ถนนสาย
ประติมากรรม ซ่ึงก าหนดพธิเีปดิโครงการในวนัที่
 11 กมุภาพนัธ ์2562 และก าหนดเปดิให้
นักศึกษาใช้งานในวนัที่ 14 กมุภาพนัธ ์2562

ผอ.กองงานวทิยา
เขตฯ/งานบริการ
การสอน
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งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

9. จา้งเหมาบริการดูแลพืน้ที่สวนสนามภายใน
มหาวทิยาลัยศิลปากร  วทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบรีุ

 พ.ย.61-ก.ย.62  1,500,000
กองทุนพฒันา
วทิยาเขตฯ

 1,353,550
กองทุนพฒัน
วทิยาเขตฯ

 P จา้งเหมาบริษทั เจ.ดี.แอนด์ ซี จ ากดั ดูแลพืน้ที่
สวนสนามภายในมหาวทิยาลัยศิลปกร วทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบรีุ จ านวน 7 พืน้ที่ ได้แก ่(1) 
พืน้ที่เกาะกลางถนนหน้าอาคารเรียนรวม 1 ถงึ 
อาคารเรียนรวม 2  (2) พืน้ที่อาคารเรียนรวม 2
และรางระบายน้ า  (3) พืน้ที่สวนประติมากรรม 
ร่องน้ าถนนทางเขา้สักการะพระคเณศ รวมถงึ
บริเวณร้ัวด้านติดบายพาส จนถงึบริเวณร่องน้ า
ด้านหน้ามหาวทิยาลัย (4) พืน้ที่สนามฟตุบอล 
(5) พืน้ที่สระศิลปเ์พชรภริมย ์ (6) พืน้ที่บริเวณ
อาคารบริหาร (7) พืน้ที่อนุสาวรียศ์าสตราจารย์
ศิลป ์พรีะศรี ต้ังแต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2561 - 
30 กนัยายน 2562 จ านวน 11 งวดงาน เปน็
จ านวนเงิน 1,353,550 บาท จากเงินกองทุน
พฒันาวทิยาเขตฯ
      นอกจากนี้ งานบริการกลางได้ด าเนินการ
ตามนโยบาย BE SMART BE GREEN โดย
วา่จา้งบริษทั เจ.ดี.แอนด์ ซี จ ากดั ปลูกต้นไม้
ภายในวทิยาเขตฯ เปน็เงิน 69,550 บาท จาก
เงินรายได้ ประจ าปงีบประมาณ 2562 ดังนี้
 - ปลูกต้นทองอไุร บริเวณด้านหลังอาคารเรียน
รวม 2 ถงึ หลังอาคารเรียนรวม 1 จ านวน 68 
ต้น 

งานบริการกลาง

 - ปลูกต้นทองอไุรเพิม่เติมที่วงเวยีนด้านหน้า
อาคารบริหาร 6 ต้น 
 - ต้นจนั จ านวน 4 ต้น
 - ต้นเหลืองปรีดียาธร จ านวน 1 ต้น 
ทดแทนต้นที่ตาย

เปา้หมายท่ี 1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันามหาวทิยาลัยศิลปากร ปงีบประมาณ 2560-2564 - 6 -



งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

1.2 1. จดัซ้ืออปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในหอ้งเรียน
เพือ่ทดแทนของเดิมที่เส่ือมสภาพ

1.1 ครุภณัฑ์ประจ าหอ้งบรรยายระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 5 หอ้ง

 ต.ค.61-มี.ค.62  959,600
แผ่นดิน

 770,400
แผ่นดิน

 P งานบริการการสอน ได้ด าเนินการจดัซ้ือครุภณัฑ์
ประจ าหอ้งบรรยายระดับปริญญาตรี จ านวน 5 
หอ้ง ด้วยวธิปีระกวดราคา อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)  และได้รับอนุมัติใหจ้ดัซ้ือจาก
บริษทัเทคโนโลย ีซัพพอร์ต จ ากดั เปน็จ านวน
เงิน 770,400 บาท เพือ่ทดแทนของเดิมที่
เส่ือมสภาพ ติดต้ัง ณ หอ้ง ร .2115, ร.2116, ร.
2117, ร.2118 และ ร.2120 
ใน 1 หอ้งประกอบด้วย
1. LED โปรเจคเตอร์ ขนาด 3,500  Lumens  1
 เคร่ือง
2.ชุดเคร่ืองเสียง
  - เคร่ืองผสมสัญญาณเสียงพร้อมตู้เกบ็ 1 ชุด
  - ล าโพง 2 คู่
3.ไมโครโฟนชนิดใช้สาย 1 ตัว
4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ  1 เคร่ือง
5.เคร่ืองคอมพวิเตอร์ All In One 1  จ านวน 5 
เคร่ือง  ติดต้ัง ณ หอ้ง  ร .2111-ร.2114 และ 
หอ้งโสตทัศนูปกรณ์

งานบริการการสอน

1.2 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่
น้อยกวา่ 3,500 ANSI Lumens (LED 
Projector)  จ านวน 13 ชุด

 ต.ค.61-มี.ค.62  552,500
แผ่นดิน

 449,390.37
แผ่นดิน

 P งานบริการการสอน  ได้ด าเนินการจดัซ้ือครุภณัฑ์
 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกวา่
 3,500 ANSI Lumens (LED Projector)  
จ านวน 13 ชุด ด้วยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากบริษทั
เทคโนโลย ีซัพพอร์ต จ ากดั จ านวนเงิน 
449,390.37  ติดต้ัง ณ หอ้ง ร.2101 ถงึ ร.2110
 และ ว.1304 ถงึ ว.1306

งานบริการการสอน

ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมทางการ
ศึกษา (หอ้งเรียน 
โสตทัศนูปกรณ์ ครุภณัฑ์ใน
การจดัการเรียนการสอน
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งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

1.3 ชุดเคร่ืองเสียงประจ าหอ้งเรียน จ านวน
 4 ชุด

 ต.ค.61-มี.ค.62  235,400
แผ่นดิน

 235,400
แผ่นดิน

 P งานบริการการสอน  ได้ด าเนินการจดัซ้ือชุด
เคร่ืองเสียงประจ าหอ้งบรรยาย จ านวน 4 ชุด 
ด้วยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 จากบริษทัเทคโนโลย ีซัพพอร์ต จ ากดั จ านวน
เงิน 235,400 บาท  เพือ่ทดแทนของเดิมที่
เส่ือมสภาพ ติดต้ัง ณ หอ้ง ร .2205, ร.2218, ร. 
2219 และ ร.2220  เบกิจา่ยเรียบร้อยแล้ว

งานบริการการสอน

2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการเรียนรู้

 ต.ค.61-ก.ค.62  500,000
รายได้

2.1 ตาขา่ยกัน้นกอาคารเรียนรวม 2  ธ.ค.61- มี.ค.62  170,000
รายได้

 P งานบริการการสอนได้ด าเนินการติดต้ังตาขา่ย
ปอ้งกนันก ณ อาคารเรียนรวม 2 ดังนี้
1. ติดต้ังตาขา่ยปอ้งกนันก PP บริเวณช่องลม
ด้านขา้งอาคารเรียนรวม 2 พืน้ที่ 550 ตาราง
เมตร
2. ติดต้ังเหล็กแหลมฐานสแตนเลสปอ้งกนันก
บริเวณขอบปนูด้านใน พืน้ที่ความยาว 50 เมตร  
เปน็จ านวนเงินทั้งส้ิน  170,000 บาท

งานบริการการสอน

2.2 ปรับปรุงประตูม้วนทางเขา้-ออก อาคาร
เรียนรวม 2

 มี.ค.-ก.ค.62  160,000
รายได้

 P งานบริการการสอนได้ขออนุมัติจดัซ้ือประตูม้วน
พร้อมรีโมททางเขา้อาคารเรียนรวม 2 จ านวน 4
 ชุด พร้อมด าเนินการติดต้ัง  เพือ่ทดแทน
ของเดิมที่ช ารุดและเส่ือมสภาพ  เปน็จ านวนเงิน
 160,000 บาท  โดยเบกิค่าใช้จา่ยจาก
งบประมาณเงินรายได้ ซ่ึงได้รับอนุมัติให้
ด าเนินการเมื่อวนัที่ 28 มีนาคม 2562 ขณะนี้อยู่
ระหวา่งด าเนินการขอก าหนดครุภณัฑ์ใหม่และ
ด าเนินการจดัซ้ือตามระเบยีบวธิกีารทางพสัดุ

งานบริการการสอน

เปา้หมายท่ี 1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันามหาวทิยาลัยศิลปากร ปงีบประมาณ 2560-2564 - 8 -



งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

1.3 ปรับปรุงด้านกฬีาและ
นันทนาการ

1. กอ่สร้างอาคารกจิกรรมและนันทนาการ 
(ผูกพนั 3 ป ีพ.ศ.2562-2564)

ต.ค.61-ก.ย.62  149,238,300
แผ่นดิน

119,390,700
รายได้

29,847,600

P มหาวทิยาลัยศิลปากรได้ตกลงวา่จา้งบริษทั สิทธิ
ชัยเอนจเีนียร่ิง จ ากดั  ในการกอ่สร้างอาคาร
กจิกรรมและนันทนาการ ด้วยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปน็จ านวนเงิน 
147,800,000 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปงีบประมาณ 2562

คณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง/ 
ประภาศรี ยนิดี

2. จดัซ้ืออปุกรณ์กฬีาเพือ่ทดแทนของเดิมที่
เส่ือมสภาพและช ารุด

ต.ค.61-ก.ย.62  150,000
รายได้

P วางแผนด าเนินการส ารวจและจดัซ้ืออปุกรณ์กฬีา
 ในช่วงปดิภาคปลาย/2561

งานพฒันานักศึกษา

1.4 ระบบรักษาความปลอดภยั
ภายในและภายนอกวทิยาเขต
เพชรบรีุ

1. ติดต้ังกล้องวงจรปดิประตูทางเขา้ -ออก 
ด้านหน้า-หลัง มหาวทิยาลัย และเชื่อม
ต่อไปยงัหน่วยบริการประชาชน 
มหาวทิยาลัยศิลปากร

พ.ย.-61  890,000
งบกลาง

 890,000
งบกลาง
90,000

กองทุนพฒันา
วทิยาเขตฯ

P กองงานวทิยาเขตเพชรบรีุ ได้รับสนับสนุนงบ
กลางจากมหาวทิยาลัย จ านวน 890,000 บาท 
เพือ่ด าเนินโครงการพฒันาระบบรักษาความ
ปลอดภยัภายในและภายนอกวทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบรีุ โดยเร่ิมด าเนินการต้ังแต่วนัที่
 16 พฤศจกิายน 2561 แล้วเสร็จ 29 
พฤศจกิายน 2561 รวม 14 วนั โดยก าหนดจดุ
ติดต้ังกล้องวงจรปดิ (CCTV) ดังนี้
1. ประตูทางเขา้-ออก มหาวทิยาลัย ด้านหน้า -
หลัง รวม 8 ตัว
2. กล้องวงจรปดิภายนอกมหาวทิยาลัย จ านวน 
4 ตัว โดยติดต้ังจอบนัทึกภาพ และตัวบนัทึก
ขอ้มูล ไวภ้ายในหน่วยบริการประชาชน ซ่ึงมีการ
ติดต้ังกล้องวงจรปดิ เพิม่เติม จ านวน 2 ตัว
ภายในมหาวทิยาลัยศิลปากร ได้แก ่ทางเขา้ถนน
ประติมากรรม จ านวน 1 ตัว,ทางแยกหน้าคณะ
สัตวศาสตร์ฯ จ านวน 1 ตัว

งานบริการกลาง
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เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

 - ด้านหน้าหน่วยบริการประชาชน จ านวน 3 ตัว
 - แยกประตูทางเขา้ด้านหลังมหาวทิยาลัย 
จ านวน 1 ตัว
นอกจากนี้ ยงัได้รับงบประมาณจากกองทุน
พฒันาวทิยาเขตฯ จ านวน 90,000 บาท ติดต้ัง
กล้องวงจรปดิ

2. ติดต้ังกล้องวงจรปดิอาคารที่พกับคุลากร พ.ย.61-ก.ย.62  800,000
รับฝากที่พกั

บคุลากร

P คณะกรรมการที่
พกัฯ/ วชิัย จนัทร์
ทอง

3. ระบบรักษาความปลอดภยัประจ าทางเขา้ -
ออก มหาวทิยาลัย

ต.ค.61-ก.ย.62  1,500,000
แผ่นดิน

 1,489,975
แผ่นดิน

P มหาวทิยาลัยศิลปากรได้ด าเนินการจดัซ้ือ
ครุภณัฑ์ระบบรักษาความปลอดภยัประจ า
ทางเขา้-ออก มหาวทิยาลัย จ านวน 1 ระบบ 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง จากบริษทัเอม็ เมเจอร์ 
จ ากดั   เปน็จ านวนเงิน 1,489,875 บาท จาก
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปงีบประมาณ 2562
 ลงนามสัญญา 15 มกราคม 2562 ส้ินสุดสัญญา
 15 พฤษภาคม 2562

งานบริการกลาง
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งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

4. จา้งเหมาเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยั ต.ค.61-ก.ย.62  1,500,000
รายได้

P มหาวทิยาลัยศิลปากร ได้วา่จา้งบริษทัรักษา
ความปลอดภยั ที.เอส.จ ากดั ใหบ้ริการรักษา
ความปลอดภยั มีระยะเวลา 1 ป ีต้ังแต่วนัที่ 1 
ตุลาคม 2561 ถงึ 30 กนัยายน 2562 เปน็เงิน 
1,410,240 บาท จากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ในอตัราเดือนละ 117,520 
บาท
 - เนื่องจากผู้รับจา้งปฏบิติังานไม่แล้วเสร็จตาม
สัญญาจา้ง กองงานวทิยาเขตเพชรบรีุ ได้ตกลง
ยกเลิกการจา้งบริการรักษาความปลอดภยั ของ
บริษทัรักษาความปลอดภยั ที .เอส.จ ากดั โดยจะ
ปฏบิติัหน้าที่ วนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2562 เปน็วนั
สุดท้าย  โดยกองงานวทิยาเขตฯ ได้ตกลงจา้ง
บริการรักษาความปลอดภยั ดี .พ.ีอนิเตอร์
เซอร์วสิ จ ากดั โดยจะเร่ิมปฏบิติังานในวนัที่ 11 
มีนาคม 2562 ถงึ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 เปน็
ราคาค่าจา้งทั้งส้ิน 911,225.80 บาท

งานบริการกลาง
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งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

2.
2.1 ถนนประติมากรรม เพชรบรีุ 1. โครงการสัมมนาเชิงปฏบิติัการ สร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาสู่
ถนนสายประติมากรรม มหาวทิยาลัย
ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ

10-23 ก.พ.62  800,000
รายได้

300,000
กองทุนพฒันา
วทิยาเขตฯ

 758,564.37
รายได้

293,850
กองทุนพฒันา
วทิยาเขตฯ
40,000
บริจาค
รวม

1,092,414.37

P มหาวทิยาลัยศิลปากร  โดยกองงานวทิยาเขต
เพชรบรีุ  งานส่ือสารองค์กร  ส านักงาน
อธกิารบดี และภาควชิาเคร่ืองเคลือบดินเผา 
คณะมัณฑนศิลป ์ ได้ร่วมกนัจดัโครงการสัมมนา
เชิงปฏบิติัการ สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
เคร่ืองเคลือบดินเผาสู่ถนนสายประติมากรรม  
“Silpakorn Clay Works  Phetchaburi 2019 
International Raku Sculpture” ซ่ึงจดัเปน็ปทีี่
 2  โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่สร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ที่สวยงาม
และทรงคุณค่า  จากความคิดสร้างสรรค์และ
ความเชี่ยวชาญของศิลปนิทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ  รวมถงึช่างปัน้จงัหวดัเพชรบรีุ  
ระหวา่งวนัที่ 10-23 กมุภาพนัธ ์2562  โดยจะ
น าผลงานทั้งหมดมาประดับบนถนนสาย

ผอ.กองงานวทิยา
เขตฯ/
คณะกรรมการฯ

ประติมากรรมของมหาวทิยาลัยศิลปากร  วทิยา
เขตสารสนเทศเพชรบรีุ  เพือ่เปน็แหล่งเรียนรู้
และเผยแพร่ผลงานศิลปะเคร่ืองเคลือบดินเผา สู่
สาธารณชน และชุมชนในพืน้ที่จงัหวดัเพชรบรีุ
โดยมีศิลปนิไทยจากหลากหลายมหาวทิยาลัย
รวมทั้งศิลปนิอสิระที่มีชื่อเสียงเขา้ร่วมโครงการ
รวม 35  ท่าน ศิลปนิต่างประเทศรวม 28 ท่าน 
จาก 19 ประเทศ ได้แก ่ประเทศ Australia, 
Belgium, Canada, China, Egypt, Germany, 
India, Japan, Korea, Latvia,  Malaysia, 
Romania, Russia, Singapore, Spain, 
Switzerland, Tunisia, Turkey and USA. 
นักศึกษา จ านวน 31 คน  โดยมีผลงานเคร่ือง
เคลือบดินเผาที่ศิลปนิสร้างสรรค์ จ านวน 63 
ผลงาน

พฒันาศูนยก์ารเรียนรู้ในวทิยาเขต
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งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

3.

3.1 โครงการกจิกรรมนักศึกษาเชิง
บรูณาการ Active Citizen 
และ  Share company

1. โครงการกจิกรรมพฒันานักศึกษา ต.ค.61-ก.ย.62  1,000,000
รายได้

P ด าเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้ว จ านวน  
14  โครงการ ได้แก่
1. โครงการสืบสานลอยกระทง เต้นร าวงส่อง
แสงนภา  : จดัโครงการเมื่อวนัที่ 20 พฤศจกิายน
 2561
2. โครงการ MS Game 2018  : จดัโครงการ
ระหวา่งวนัที่ 24 ตุลาคม – 7 พฤศจกิายน 2561
3.  โครงการ Frreshy Night : จดัโครงการเมื่อ
วนัที่  1  พฤศจกิายน 2561
4.  โครงการค่ายเพือ่นใหม่อาสา : จดัโครงการ
ระหวา่งวนัที่ 2-4 พฤศจกิายน 2561
5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและพธิมีอบ
ทุนการศึกษา ป ี2561  : จดัโครงการเมื่อวนัที่ 1
 ธนัวาคม 2561 
6. โครงการ 4 จอบแหง่ชาติ : จดัโครงการ
ระหวา่งวนัที่  22-26 ธนัวาคม 2561
7. โครงการ ICT Charity คร้ังที่ 12 : จดั
โครงการระหวา่งวนัที่ 20-24  ธนัวาคม 2561
8. โครงการ Let’s skate Together :  จดั
โครงการเมื่อวนัที่  31 มกราคม 2562 

งานพฒันานักศึกษา

9.โครงการการแขง่ขนักฬีาบาสเกต็บอลระหวา่ง
มหาวทิยาลัย  ชิงถว้ยพระราชทานคร้ังที่ 7 : 
จดัโครงการระหวา่งวนัที่ 8-11  กมุภาพนัธ ์ 
2562
10. โครงการ Silpakorn Music Awards คร้ังที่
 28 : จดัโครงการระหวา่งวนัที่ 12-13 
กมุภาพนัธ ์2562

พฒันาระบบใหบ้ริการนักศึกษาและ
ศิษยเ์กา่ และกจิกรรมนักศึกษา
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งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

11. โครงการ Open Exhibition ICT Silpakorn
 จดัโครงการเมื่อวนัที่  15 กมุภาพนัธ ์2562 
12. โครงการการแสดงระบ ากฤดานิหาร ในงาน
โครงการศิลปวฒันธรรมร าลึก 237 ป ีกรุง
รัตนโกสินทร์  : จดัโครงการวนัที่  21 กมุภาพนัธ์
 2562 
13. โครงการ ใจดีเล้ียงน้อง : จดัโครงการวนัที่  
27 กมุภาพนัธ ์2562 
14.โครงการท าบญุ-ท าทาน  :  ด าเนินการ
ระหวา่งเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกมุภาพนัธ ์
2562
15. โครงการ คือ โครงการศิลปากรอาสา ตอน 
“ปลูกหญา้แฝกรักษาหน้าดิน”: จดัโครงการวนัที่
 19  มีนาคม  2562
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งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

2. โครงการพฒันาประสบการณ์และคุณภาพ
ชีวติของนักศึกษา

ต.ค.61-ก.ย.62  200,000
รายได้

P ด าเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้วจ านวน  6 
 โครงการ ดังนี้
1. โครงการศิลปากรใหเ้ลือดใหช้ีวติ  สปริิตคน
รุ่นใหม่ คร้ังที่ 30 : จดัโครงการระหวา่งวนัที่  
6-7 พฤศจกิายน 2562
2. โครงการฟตุบอลท่าเพชรคัพ คร้ังที่ 13 : จดั
โครงการระหวา่งวนัที่ 31 ตุลาคม – 22 
พฤศจกิายน 2561
3.  โครงการท าบญุหอพกันักศึกษา : จดัโครงการ
เมื่อวนัที่ 20  พฤศจกิายน  2561
4.  โครงการศิลปากรใหเ้ลือดใหช้ีวติ  สปริิตคน
รุ่นใหม่ คร้ังที่ 31 : ก าหนดจดัโครงการระหวา่ง
วนัที่  12-13 กมุภาพนัธ ์2562
5.  โครงการสานสัมพนัธเ์ด็กหอมอศิลปต้์านยา
เสพติด และ Big Cleaning Day : จดัโครงการ
วนัที่ 27 กมุภาพนัธ ์ 2562
6. โครงการ SU Happiness Together : จดั
โครงการวนัที่ 27 กมุภาพนัธ ์2562

งานพฒันานักศึกษา
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งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

3. โครงการเรียนรู้การเปน็ผู้ประกอบการยคุ
ใหม่จากผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ
 (Share company)

22-ต.ค.-62  300,000
รายได้

P มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบรีุ ร่วมกบั บริษทัโออชิิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ได้จดัโครงการเรียนรู้การเปน็
ผู้ประกอบการยคุใหม่จากผู้ประกอบการที่
ประสบความส าเร็จ (Share Company) หวัขอ้ 
“การเปล่ียน 4P ใหเ้ปน็ 4E” โดยมีการบรรยาย
พเิศษ หวัขอ้ “การเปล่ียน 4P ใหเ้ปน็ 4E” โดย 
คุณไพศาล อา่วสถาพร รองกรรมการผู้จดัการ
สายงานธรุกจิอาหาร บริษทัโออชิิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) มีกจิกรรมถาม-ตอบ “เรียนรู้
ประสบการณ์จากผู้ประกอบการตัวจริง ” ณ 
หอ้งบรรยาย ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 
มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบรีุ

งานพฒันานักศึกษา

3.2 1. จดัซ้ือครุภณัฑ์ภายในหอ้งพกันักศึกษาเพือ่
ทดแทนของเดิมที่เส่ือมสภาพ

1.1 ที่นอนประจ าหอ้งพกันักศึกษา จ านวน 
400 หลัง

ต.ค.61-มิ.ย.62  1,590,000
แผ่นดิน

 538,800
แผ่นดิน

P  พจิารณาผลการประกวดราคาครุภณัฑ์ที่นอน
ประจ าหอ้งพกันักศึกษา จ านวน 400 หลัง เมื่อ
วนัที่ 28 กมุภาพนัธ ์2562

งานพฒันานักศึกษา

1.2 โต๊ะอา่นหนังสือประจ าหอ้งพกันักศึกษา
 จ านวน 208 ตัว

ต.ค.61-มิ.ย.62  779,000
แผ่นดิน

 195,520
แผ่นดิน

P  พจิารณาผลการประวดราคาครุภณัฑ์โต๊ะอา่น
หนังสือประจ าหอ้งพกันักศึกษา จ านวน 208 ตัว 
เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2562 บริษทัพลจกัร 
อนิเตอร์เทรค จ ากดั ท าสัญญาวนัที่ 31 มกราคม
 2562 ก าหนดส่งของวนัที่ 12 มีนาคม 2562

งานพฒันานักศึกษา

2. ปรับปรุงซ่อมแซมหอพกันักศึกษา พ.ย.61-ก.ค.62  900,000
รายได้

P งานพฒันานักศึกษา

ปรับปรุงหอพกัและการ
บริหารจดัการภายในหอพกั
นักศึกษาวทิยาเขตเพชรบรีุ

เปา้หมายท่ี 1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันามหาวทิยาลัยศิลปากร ปงีบประมาณ 2560-2564 - 16 -



งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

นโยบายที ่1.2 พัฒนาดา้นการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

1.
1.1 ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการก าจดั

ขยะ มศก. เพชรบรีุ ระยะที่ 1
1. กอ่สร้างโรงเรือนคัดแยกขยะและเผาขยะ ต.ค.-ธ.ค.61  650,000

รายได้/แหล่งอืน่
 450,000
รายได้/
200,000

กองทุนพฒันา
วทิยาเขตฯ

P โรงเรือนคัดแยกขยะและเผาขยะเปน็โรงเรือนที่
สร้างครอบลานคัดแยกขยะ มีวตัถปุระสงค์เพือ่
ปอ้งกนัน้ าฝนที่จะตกใส่กองขยะ ตัวโรงเรือนมี
ขนาดกวา้ง 12 เมตร ยาว 32 เมตร สูง 8 เมตร 
มีเสาคอนกรีตรองรับโครงสร้างหลังคา 
โครงสร้างหลังคาท าด้วยเหล็กและมุงด้วย
กระเบือ้งลอนคู่คร่ึงหนึ่งของโรงเรือน เนื่องจาก
รอเตาเผาขยะอกีเตาที่จะน ามาติดต้ังภายใน
โรงเรือน จงึต้องเวน้การมุงหลังคาอกีคร่ึงหนึ่งไว้
กอ่น รอบอาคารโรงเรือนปดิกัน้ด้วยตาขา่ยถกั
ขนาดความกวา้ง 1 นิ้ว สูง 1.50 เมตร มีประตู
บานเลือนกวา้ง 3 เมตร สูง 1.50 เมตร เพือ่ให้
รถขนขยะสามารถน าขยะเขา้มาส่งได้ มีประตู
ส าหรับคนเขา้  2 บาน
 - การด าเนินงานในระยะต่อไป  คือการมุง
กระเบือ้งหลังคาในส่วนที่เหลืออกีคร่ึงหนึ่งให้
เสร็จ เพือ่ปอ้งกนัแดดและน้ าฝนที่ไหลตกใส่กอง
ขยะ

งานบริการกลาง

ศูนยก์ารเรียนรู้วทิยาเขต

เปา้หมายท่ี 1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันามหาวทิยาลัยศิลปากร ปงีบประมาณ 2560-2564 - 17 -



งบตามแผน
(บาท)

เบกิจ่ายจรงิ
(บาท)

ด าเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
รายละเอียดทีด่ าเนินการแล้ว/

ก าลังด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรม

ผลการใชจ้่ายงบประมาณ
ระยะเวลา

2. เตาเผาขยะลดมลพษิ ประหยดัพลังงาน ต.ค.61-ก.ค.62  2,000,000
งบกลาง

มหาวทิยาลัย

P เตาเผาขยะลดมลพษิ ประหยดัพลังงาน ภายใต้
โครงการจดัสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการจดัการ
ขยะและคัดแยกขยะ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรีุ  ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง
ด าเนินงานจดัซ้ือจดัจา้ง โดยวธิคัีดเลือก 
 - เตาเผาขยะลดมลพษิประหยดัพลังงาน แบบ
ต้ังพืน้ ขนาด 100 กโิลกรัม/ชั่วโมง  ราคา 
2,000,000 บาท ตามบญัชีนวตักรรมไทย ส านัก
งบประมาณ ฉบบัเพิม่เติม เมษายน 2561 
  นอกจากนี้ ได้เตรียมการกอ่นที่จะติดต้ังเตาเผา
ขยะลดมลพษิประหยดัพลังงาน  ดังนี้
 1. จา้งเหมาปรับปรุงหลังคาโรงเรือนส่วนที่ยงั
ไม่ได้ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จ เนื่องจากต้องรอ
เตาเผาขยะตัวที่ 2 เขา้มาติดต้ังในโรงเรือนกอ่น
2. เตรียมการเร่ืองระบบไฟฟา้ส าหรับเตาเผาขยะ
 2 เตา เนื่องจากระบบไฟฟา้เดิมไม่เพยีงพอ
3. ต้องด าเนินการจดัท าระบบคัดแยกขยะอยา่ง
จริงจงั เพือ่ใหเ้ปน็ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ
จดัการขยะและคัดแยกขยะ และอาจท าความ
ร่วมมือกบัชุมชนในพืน้ที่ในการน าขยะที่คัดแยก
แล้วบางส่วนของชุมชนเขา้มาเผาท าลายต่อไป

ผอ.กองงานวทิยา
เขตฯ/ งานบริการ
กลาง

นโยบายที ่1.3 จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทีส่ าคัญ

1.1 จดัท าแผนพฒันาและ
แผนปฏบิติัการประจ าป ี

1. แผนพฒันาการจดัการศึกษาวทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบรีุ ระยะ 10 ปี

ต.ค.61-ก.ย.62 - - P   ยงัไม่มีความกา้วหน้าการด าเนินการใน
ปงีบประมาณ 2562

รองอธกิารบดีฝ่าย
พฒันาองค์กร

 จดัท าแผนพฒันาและจดัการศึกษา
วทิยาเขตเพชรบรีุ ระยะ 10 ปี

เปา้หมายท่ี 1 สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพฒันามหาวทิยาลัยศิลปากร ปงีบประมาณ 2560-2564 - 18 -




































