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ส านักงานวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี 

31 มีนาคม 2561 



แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

นโยบายที่ 1.1 พัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา
1.

1.1 1. ปรับปรุงสถานที่ส าหรับอาํนหนังสือ
และทบทวนบทเรียนของนักศึกษา

 เม.ย.-ก.ค.61        500,000  รายได๎ P อยูํระหวาํงการออกแบบและจดัท าแบบรูปรายการ 
คาดวาํจะด าเนินการในชวํงปิดภาคการศึกษาปลาย 2560

ผอ.ส านักงานฯ
หน.งานหอพักฯ
หน.งานพัสดุ

2. กอํสร๎างถนนภายใน มหาวทิยาลัย
ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

 เม.ย.-ก.ย.61     9,900,000  แผํนดิน P อยูํในขั้นตอนการออกแบบและจดัท าแบบรูปรายการ
งานกอํสร๎าง โดยกองแผนงาน

ผอ.ส านักงานฯ
หน.งานพัสดุ

3. ปรับปรุงพื้นโรงพลศึกษา  ธ.ค.60-ม.ิย.61     2,852,400  แผํนดิน P ส านักงานวทิยาเขตฯ ได๎ขอความอนุเคราะห์กองแผนงาน
ตรวจสอบแบบปรับปรุงโรงพลศึกษา  ตามหนังสือที่ ศธ 
6805.1/0453 ลงวนัที่ 30 มถินุายน 2560 
 - วนัที่ 12 ธนัวาคม 2560 งานวางผังแมบํท สํงแบบรูป
รายการและประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นโรง
พลศึกษา  วนัที่ 22 ธนัวาคม 2560 งานวางผังแมบํทสํง
แบบงานตีเส๎นสนามกฬีาบาสเกตบอลที่แกไ๎ขแล๎วให๎
ส านักงานวทิยาเขตฯ
 - วนัที่ 25 ธนัวาคม 2560 เสนอแบบรูปรายการตํอรอง
อธกิารบดี เพชรบุรี เพื่อทราบ และสํงหัวหน๎างานพัสดุ
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
ขณะนี้ อยูํในระหวาํงด าเนินการประกาศประกวดราคา
ด๎วยวธิกีารทางอเีล็กทรอนิกส์ e-bidding

หน.งานสวสัดิการฯ
หน.งานพัสดุ

ปรับปรุงภายภาพ ภูมทิัศน์ 
ส่ิงแวดล๎อม สถานที่พักผํอน
หยอํนใจ กฬีา สันทนาการ ที่
อาํนหนังสือและทบทวนบทเรียน

การด าเนินการ
งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

ปรับปรุงกายภาพ ภูมทิัศน์ ส่ิงแวดล๎อม 
และความปลอดภัยของวทิยาเขต

เปา้หมายที่ 1 สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตัิราชการส านักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
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แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

4. ปรับปรุงกายภาพ สวนสนาม ต๎นไม ๎
ภูมทิัศน์

 ต.ค.60-ก.ย.61        600,000     260,000  กองทุน
พัฒนาวทิยา

เขตฯ

P งานสวนสนามและภูมทิัศน์ ได๎วาํจา๎งห๎างหุ๎นสํวนจ ากดั 
สุนทรเพชรบุรีพัฒนา โดยวธิเีจาะจง ด าเนินการขดุลอก
รางระบายน้ าดี/น้ าเสีย พร๎อมปรับขอบบํอบ าบัดน้ าเสีย 
บริเวณโดยรอบวทิยาเขตเพชรบุรี เมื่อวนัที่ 8 มกราคม 
2560 งบประมาณ 260,000 บาท จากเงินกองทุนพัฒนา
วทิยาเขตฯ

หน.งานสวนสนามฯ

1.2 ปรับปรุงส่ิงแวดล๎อมทางการ
ศึกษา (ห๎องเรียน โสตทัศนูปกรณ์
 ครุภัณฑ์ในการจดัการเรียนการ
สอน

1. จดัซ้ืออปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ใน
ห๎องเรียนเพื่อทดแทนของเดิมที่
เส่ือมสภาพ

 ต.ค.60-เม.ย.61     1,412,100   1,403,938  แผํนดิน P 1. เคร่ืองฉายภาพ 3 มติิ ที่รองรับสัญญาณชนิด HDMI 
จ านวน 12 เคร่ือง  งบประมาณ 478,800 บาท ขออนุมติั
เบิกจาํยเมื่อวนัที่ 21 กมุภาพันธ ์2561
2. เคร่ืองมลัติมเีดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500
 ANSI lumens จ านวน 4 เคร่ือง งบประมาณ  279,912
 บาท ขออนุมติัเบิกจาํยเมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2560
3. ไมโครโฟนแบบใชส๎ายประจ าห๎องเรียน จ านวน 32 ตัว 
งบประมาณ 107,856 บาท  ขออนุมติัเบิกจาํยเมื่อวนัที่ 
13 ธนัวาคม 2560 
4. เคร่ืองส ารองไฟส าหรับโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห๎องเรียน
 ขนาด 1500 VA 900W จ านวน 13 เคร่ือง งบประมาณ 
97,370 บาท ขออนุมติัเบิกจาํยเมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 
2560
5. ชดุเคร่ืองเสียงประจ าห๎องเรียน จ านวน 8 ชดุ 
งบประมาณ 440,000 บาท ขออนุมติัเบิกจาํยเมื่อวนัที่ 21
 พฤศจกิายน 2560

หน.งานบริการการ
สอน/หน.งานพัสดุ

2. ส ารวจและวางแผนการจดัซ้ือและซํอม
บ ารุงอปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ใน
ห๎องเรียน

เม.ย.-ก.ย.61 - - P งานบริการการสอนได๎ด าเนินการส ารวจความเรียบร๎อย
ของห๎องเรียนและอปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เป็นประจ าทุก
เดือน ตามที่ปรากฎในแผนปฏิบัติงานบริการการสอน
และวางแผนการจดัซ้ือครุภัณฑ์ห๎องเรียน ในเดือนเมษายน
 2561 เพื่อเตรียมความพร๎อมจดัท าค าของบประมาณเงิน
รายได๎ ประจ าปีงบประมาณ 2562 และงบประมาณ
แผํนดิน ประจ าปีงบประมาณ 2563

หน.งานบริการการ
สอน

เปูาหมายที่ 1 สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายมหาวทิยาลัย 2
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1.3 โครงการจดัการขยะ เพชรบุรี 1. พัฒนาระบบการจดัการและคัดแยก
ขยะบริเวณอาคารเรียนรวม 2 และ
อาคารวทิยบริการ

ต.ค.60-ก.ย.61 250,000       รายได๎ P ส านักงานวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได๎ด าเนินการ
พัฒนาระบบการจดัการขยะและคัดแยกขยะภายในอาคาร
เรียน ได๎แก ํอาคารวทิยบริการ และอาคารเรียนรวม 2 
รวมถงึการพัฒนาระบบในการจดัการขยะบริเวณหอพัก
นักศึกษา มคีวามกา๎วหน๎าการด าเนินงาน ดังนี้
การพัฒนาระบบการจดัการขยะบริเวณหอพักนักศึกษา
1. ส ารวจถงัขยะที่บริเวณหอพักนักศึกษา 1-6 ซ่ึงถงัขยะ
เดิมที่สามารถใชง๎านได๎ให๎ทาสีให๎ชดัเจน โดยแบํงเป็น 3 สี 
ได๎แก ํสีเขยีว = ขยะเปียก  สีเหลือง = ขยะแห๎ง สีแดง = 
ขยะอนัตราย และได๎จดัซ้ือถงัขยะเพิ่มเติม จ านวน 9 ถงั 
2. ยา๎ยถงัขยะที่อยูํหน๎าหอพักทั้งหมดไปไวท๎ี่หลังหอพัก 
ท าหลังคาครอบถงัขยะใหม ํให๎สามารถกนัลม ฝนได๎ และ
มรูีปแบบเดียวกนั ปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบถงัขยะ ไมใํห๎
มนี้ าขงั พร๎อมท าทางระบายน้ าทิ้ง และทาสีกรงครอบถงั
ขยะ
3. จดัซ้ือถงุพลาสติกสีเขยีว สีแดง สีเหลือง แจกให๎กบั
นักศึกษาในหอพัก เพื่อให๎นักศึกษาแยกขยะบนหอพัก
กอํนน ามาทิ้งในถงัขยะด๎านลําง
ขณะนี้อยูํระหวาํงจดัท าปูายไวนิลประชาสัมพันธก์ารคัด
แยกขยะ และจะด าเนินการแจกถงุขยะให๎นักศึกษาตํอไป

หน.งานบริการการ
สอน/ 
หน.งานหอพักฯ/ 
หน.งานสวนสนามฯ

2. พัฒนาระบบการจดัการและคัดแยก
ขยะบริเวณหอพักนักศึกษา

ต.ค.60-ก.ย.61 250,000       รายได๎ P การพัฒนาระบบการจดัการขยะภายในอาคารเรียน
ส ารวจถงัขยะในอาคารวทิยบริการ และอาคารเรียนรวม2
 และจดัวางให๎เป็นระเบียบ  โดยถงัขยะในอาคารที่เป็นถงั
ขยะแบบใส ให๎เปล่ียนถงัใหม ํถงัขยะที่ช ารุดให๎ส่ังซ้ือ
เพิ่มเติม ซ่ึงได๎ท าการจดัซ้ือถงัขยะเพิ่ม จ านวน 63 ถงั 
ได๎แก ํถงัขยะสีแดง 8 ถงั ถงัขยะสีเหลือง 19 ถงั ถงัขยะสี
เขยีว 36 ถงั
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1.4 BE SMART BE GREEN 1. การใช ๎QR CODE ให๎การช าระ
คําอาหารในโรงอาหารของวทิยาเขต

ต.ค.-ธ.ค.60 10,000         รายได๎ P การช าระเงินให๎กบัร๎านค๎าและผ๎ูประกอบการภายในวทิยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยใช ๎QR CODE  ด าเนินการ
รํวมกนัระหวาํงงานคลัง งานสวสัดิการและกจิกรรม
นักศึกษา โดยได๎ประสานกบัธนาคารกรุงไทย และ
ผ๎ูประกอบการร๎านค๎าภายในมหาวทิยาลัย เพื่อน าะบบ 
QR CODE มาใช ๎ลดการถอืเงินสดของนักศึกษา ซ่ึงมกีาร
ด าเนินการดังนี้
 - วนัที่ 20-21 กนัยายน 2560 ผ๎ูประกอบการร๎านค๎าของ
วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทุกร๎าน เขา๎ประชมุ
รับทราบนโยบายการช าระเงินให๎กบัร๎านค๎าและ
ผ๎ูประกอบการภายในวทิยาเขตฯ โดยใช ๎QR CODE ตาม
นโยบายของรัฐบาลที่ขบัเคล่ือนด๎วยเทคโนโลยนีวตักรรม 
และนโยบาย BE SMART BE GREEN ของมหาวทิยาลัย
 - วนัที่ 20-23 กนัยายน 2560 ผ๎ูประกอบการร๎านค๎าสํง
ใบสมคัรให๎กบัธนาคารรกงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขา 
ชะอ า จ านวน 68 ร๎าน  และธนาคารกรุงไทย สํงขอ๎มลูให๎
 ส านักงานใหญํ ในเดือนตุลาคม 2560
 - วนัที่ 29 พ.ย.60 ผ๎ูประกอบการร๎านค๎า จ านวน 68 ร๎าน
เขา๎รับมอบ QR CODE จากธนาคารกรุงไทย (เป๋าตุง) 
 - วนัที่ 6 ธนัวาคม 2560  เร่ิมใชง๎านอยาํงเป็นทางการ  

หน.งานคลัง/
หน.งานสวสัดิการฯ

2. ระบบการเบิกจาํยตรง ต.ค.60-ก.ย.61 - - P งานคลัง ได๎พัฒนากระบวนงาน จากการจาํยเงินสด การ
โอนเงิน และจาํยเชค็  มาเป็นระบบจาํยตรงผํานธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ส าหรับคํูค๎าหรือ
บุคคลภายนอก ต้ังแตํวนัที่ 21 สิงหาคม 2560 และใช๎
ระบบจาํยตรงกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรับบุคลากรภายในมหาวทิยาลัยศิลปากร  โดยเร่ืองที่
จาํยตรงให๎กบับุคลากรภายในมหาวทิยาลัยศิลปากร ได๎แกํ
 1) จาํยลูกหนี้เงินยมืนอกระบบ 2) จาํยคํารักษาพยาบาล 
3) จาํยคําตอบแทนการสอน  4) จาํยคําตอบแทนอื่นๆ  
เร่ิมใชต้ั๎งแตํวนัที่ 29 สิงหาคม 2560 เป็นต๎นไป

หน.งานคลัง
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แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

3. ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในหอพัก
นักศึกษา

เม.ย.-ก.ค.61 4,000,000    รายได๎ P รายงานรอบ 12 เดือน หน.งานหอพักฯ

4. เปล่ียนหลอดไฟฟูาเป็นแบบ LED ต.ค.60-ก.ย.61 6,215,000    3,279,812   เงินสนับสนุน
จากหนํวยงาน
ภายนอก (พพ.)

P มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ได๎รับการคัดเลือกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในการ
สนับสนุนงบประมาณคําเปล่ียนหลอด LED ภายในตัว
อาคารของวทิยาเขตฯ จ านวน 11 แหํง  ได๎แก ํอาคาร
บริหาร อาคารเรียนรวม 1 และ 2 อาคารวทิยบริการ 
อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ฯ อาคารหอพัก1-6 จ านวน 
13,527 หลอด เป็นจ านวนเงิน 6,215,000 บาท 
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา๎งตาม พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา๎งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 บริษัทที่ผํานการ
พิจารณาคือบริษัทตาดีเทคโนโลย ี(998) จ ากดั ในวงเงิน 
3,279,812.15 บาท ติดต้ังแล๎วเสร็จในเดือนมนีาคม 2561
 ขณะนี้อยูํในระหวาํงการตรวจรับมอบงาน งวดที่ 1 ตาม
สัญญาซ้ือขาย

ผอ.ส านักงานฯ/
หน.งานพัสดุ

5. จดัท าห๎องส าหรับออกก าลังกายและ
ห๎องส าหรับเด็กเล็กที่อาคารที่พัก
บุคลากร พร๎อมระบบคียก์าร์ด

ต.ค.ธ.ค.60 1,000,000    759,397      รับฝากที่
พักบุคลากร

P คณะกรรมการที่พักบุคลากร ได๎เห็นชอบให๎ใชง๎บประมาณ
เงินรับฝากที่พักบุคลากรจดัท าห๎องออกก าลังกาย 
Healthy First Fitness พร๎อมอปุกรณ์ออกก าลังกาย
ภายในห๎อง   โดยเปิดให๎บริการต้ังแตํวนัที่ 23 
พฤศจกิายน 2560 เป็นต๎นไป  งบประมาณคําจดัซ้ือ
อปุกรณ์ออกก าลังกายภายในห๎องฟิตเนส จ านวน 21 
รายการเป็นเงิน 620,600 บาท ระบบคียก์าร์ดส าหรับ
ห๎องฟิตเนส และการ์ดส าหรับเปิด-ปิดประตู จ านวน 200 
ใบ เป็นเงิน  79,073 บาท  ปูายระเบียบการใชห๎๎อง 
Healthy First Finess เป็นเงิน 2,800 บาท  นอกจากนี้ 
ยงัได๎จดัท าห๎องส าหรับเด็กเล็ก โดยจดัซ้ือเคร่ืองเลํน
ส าหรับเด็ก เป็นจ านวนเงิน 56,924 บาท

รองอธกิารบดี 
เพชรบุรี/
กรรมการที่พัก
บุคลากร
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แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

6. จดัท าที่จอดรถยนต์และที่จอด
รถจกัรยานยนต์ บริเวณอาคารที่พัก
บุคลากร

เม.ย.-ก.ค.61 500,000        รับฝากที่
พักบุคลากร

P รายงานรอบ 12 เดือน รองอธกิารบดี 
เพชรบุรี/
กรรมการที่พัก
บุคลากร

7. รถรางไฟฟูา พ.ย.60-ก.ย.61 1,800,000     กองทุน
พัฒนาวทิยา

เขตฯ

P เนื่องรถรางที่ใชว๎ิ่งภายในวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได๎
ด าเนินการมาจนครบสัญญาแล๎ว โดยสัญญาส้ินสุดลงใน
วนัที่ 30 กนัยายน 2560 ในวนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ทาง
วทิยาเขตฯ ได๎ด าเนินการจดัหารถรางชดุใหมเํขา๎มาใช๎
บริหารแทนชดุเดิม โดยเน๎นความส าคัญสูงสุดกบันักศึกษา
Student First และเป็นไปตามหลักการใชท๎รัพยากร
อยาํงชาญฉลาดและรักษาส่ิงแวดล๎อม (BE SMART BE 
GREEN) 
 - วนัที่ 11 มกราคม 2561 คณะกรรมการได๎ตรวจรับ
รถรางไฟฟูาของห๎างหุ๎นสํวนจ ากดัศรีกลัยาทัวร์ จ านวน 5
 คัน คันละ 24 ที่นั่ง ซ่ึงจะให๎บริการจ านวน 70 เที่ยวตํอ
วนั (วนัจนัทร์-วนัศุกร์) และจ านวน 27 เที่ยวตํอวนั (วนั
เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุนักขตัฤกษ)์ สํวนตารางเวลา
รถรางออกจากสถานี ได๎ติดประกาศทุกจดุสถานี ตาม
สัญญาจะมรีถรางไฟฟูา จ านวน 5 คัน  และวทิยาเขตฯ ได๎
ให๎ความส าคัญอยาํงมากในเร่ืองความปลอดภัย โดย
ผ๎ูใชบ๎ริการไมสํามารถยนืโดยสารได๎ หากฝุาฝืน พนักงาน
รถรางจะไมอํอกรถ เพือปูองกนัอนัตรายที่อาจเกดิขึ้นได๎

ผอ.ส านักงานฯ/
กรรมการตรวจรับ
รถรางฯ

8. บริษัทจ าลอง  SMART MARKET CO. ต.ค.60-ม.ีค.61  200,000

300,0000

 กองทุน
พัฒนาวทิยา

เขตฯ

คณะวชิา

P มหาวทิยาลัยศิลปากร ได๎รํวมมอืกบัทางบริษัท ไทยเบฟ
เวอเรจ จ ากดั (มหาชน) ในการจดัต้ังบริษัทจ าลอง โดยใช๎
ชื่อ Smart Market Co. ซ่ึงมหาวทิยาลัยได๎คัดเลือก
ทีมงานนักศึกษาจากทั้ง 3 คณะวชิาที่มคีวามพร๎อมในการ
บริหารบริษัทเรียบร๎อยแล๎ว ขณะนี้ได๎ด าเนินการปรับปรุง
ธนาคารกรุงไทยเดิมให๎เป็นร๎านค๎าปลีก (บริษัทจ าลอง) 
และคัดเลือกสินค๎าเขา๎ร๎าน พร๎อมทั้งอบรมนักศึกษาใน
เร่ืองการจดัการผลิตภัณฑ์ การจดัเรียงสินค๎า การบริหาร
สต็อก การควบคุมภายใน การเงินและบัญช ีและจะมพีิธี
เปิดอยาํงเป็นทางการในวนัที่ 28 มนีาคม 2561

รองอธกิารบดี 
เพชรบุรี/
ผอ.ส านักงานฯ/
หน.งานสวสัดิการฯ/
หน.งานหอพักฯ
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แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

1.5 จดัให๎มสีถานที่ประกอบพิธกีรรม
ทางศาสนา

1. จดัให๎มสีถานที่ประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนาพุทธ

ธ.ค.60-ก.ค.61 60,000         25,947.15  รายได๎ P ด าเนินโครงการปรับปรุงสถานที่ประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนาพุทธ ณ อาคารหอพัก 5-6 โดยขออนุมติัโครงการ
เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2560 งบประมาณ 30,000 บาท 
ด าเนินการเรียบร๎อยแล๎ว และในเดือนเมษายน-กรฎาคม 
2560 จะด าเนินการจดัท าสถานที่ประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนาพุทธ เพิ่มอกี 1 แหํง ที่หอพัก 1

หน.งานหอพักฯ

2. จดัให๎มสีถานที่ประกอบพิธกีรรมทาง
ศาสนาอสิลาม

ส.ค.-ต.ค.60 97,270         97,270       รายได๎/
รับฝากคํา
ท าของ
เสียหาย
หอพัก

P  งานหอพักนักศึกษา ได๎ด าเนินการส ารวจและปรับปรุง
ห๎องละหมาดเดิมที่อาคารหอพัก 2 และได๎ท าการจา๎ง
เหมาปรับปรุงห๎องละหมาด ได๎แก ํงานท าอาํงล๎างมอื ล๎าง
เท๎า, งานกระจกอลูมเินียม, งานมุ๎งลวด, งานเหล็กดัด, 
งานทาสี, งานผ๎ามาํนและฉากกั้นห๎อง เป็นจ านวนเงิน  
95,230 บาท จากเงินรับฝากสนับสนุนกจิการ
มหาวทิยาลัย และจดัซ้ืออปุกรณ์และครุภัณฑ์ส าหรับใช๎
ในห๎องละหมาด เป็นจ านวนเงิน 2,040 บาท จากเงินรับ
ฝากคําท าของเสียหายหอพัก  รวมทั้งส้ิน  97,270 บาท

หน.งานหอพักฯ

1.6 พัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายนอกและภายใน
วทิยาเขตเพชรบุรี

1. ติดต้ังระบบคียก์าร์ส าหรับหอพัก
นักศึกษา

สค.-ธ.ค.60 354,106       354,106     รายได๎ P  ติดต้ังระบบคียก์าร์ดส าหรับห๎องพักนักศึกษา  จ านวน 4 
จดุ ณ อาคารหอพัก1, หอพัก 2, หอพัก3-4, หอพัก 5-6 
เป็นจ านวนเงิน  354,106 บาท จากเงินรายได๎ 
ปีงบประมาณ 2560 ของส านักงานวทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี

หน.งานหอพักฯ

2. จดัสร๎างหนํวยบริการประชาชน สค.-ธ.ค.60 540,000       540,000      เงิน
สนับสนุน

จาก
หนํวยงาน
ภายนอก 
(หอพัก
เอกชน)

P การกอํสร๎างหนํวยบริการประชาชน สถานีต ารวจภูธร
ชะอ า มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
  เพื่อสร๎างความปลอดภัยให๎กบันักศึกษา และชมุชน
โดยรอบมหาวทิยาลัย ได๎รับการสนับคํากอํสร๎าง จ านวน 
540,000 บาท จากครอบครัวอนิทรก าจร ซ่ึงเป็นเจา๎ของ
หอพักเอกชนใกล๎เคียงมหาวทิยาลัย เร่ิมด าเนินการต้ังแตํ
วนัที่ 30 กรกฎาคม 2560 กอํสร๎างแล๎วเสร็จ 3 
พฤศจกิายน 2560  โดยมพีิธมีอบหนํวยบริการประชาชน
ในวนัที่ 18 มกราคม 2561

ผอ.ส านักงานฯ/
หน.งานรักษาความ
ปลอดภัย
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แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

3. เชื่อมตํอกล๎องวงจรปิดไปยงัหนํวย
บริการประชาชน เปล่ียนเป็น
ปรับปรุงกล๎องวงจรปิดประตูทางเขา๎-
ออก ด๎านหน๎า-หลัง มหาวทิยาลัย
(ตามมติที่ประชมุหัวหน๎างาน คร้ังที่ 
3/2561 วนัที่ 19 มนีาคม 2561)

เม.ย.-ก.ย.61 890,000       งบกลาง P งานรักษาความปลอดภัย ได๎ประสานงานกบัผ๎ูรับจา๎งให๎
เสนอราคางานปรับปรุงกล๎องวงจรปิดประตูทางเขา๎-ออก 
ด๎านหน๎า-หลังมหาวทิยาลัย เพื่อทดแทนของเดิมที่
เส่ือมสภาพ  และเชื่อมโยงสัญญาณไปยงัสถานีต ารวจภูธร
ชะอ า  ขณะนี้อยูํในระหวาํงเสนอของบกลาง มหาวทิยาลัย

ผอ.ส านักงานฯ/
หน.งานรักษาความ
ปลอดภัย

2.
2.1 ถนนประติมากรรม เพชรบุรี 1. 4-17 ก.พ.61 300,000       รายได๎

435,000        กองทุน
พัฒนาวทิยา

เขตฯ

P มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
รํวมกบัฝุายศิลปวฒันธรรม และภาควชิาเคร่ืองเคลือบดิน
เผา คณะมณัฑนศิลป์ จดัโครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ
สร๎างสรรค์ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาสํู
ถนนสายประติมากรรม “Silpakorn Clay Work 
Phetchaburi 2018 International Raku Sculpture” 
ระหวาํงวนัที่ 4 – 17  กมุภาพันธ ์ 2561 ณ 
มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  โดย
มวีตัถปุระสงค์เพื่อให๎ศิลปินทั้งชาวไทยและตํางประเทศ 
สร๎างสรรค์งานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา จาก
ความคิดสร๎างสรรค์และความเชี่ยวชาญของแตํละทําน ใน
ระยะเวลา 10 วนั กอํนที่จะน าผลงานมาต้ังวางบนถนน
สายหลักภายในมหาวทิยาลัย และเปิดโอกาสให๎บุคลากร
ภายในของมหาวทิยาลัยซ่ึงประกอบด๎วย คณาจารย ์
นักศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอกที่อยูํในชมุชนรอบ
มหาวทิยาลัย ได๎ชื่นชมกบัความสวยงามของผลงานและ
สร๎างแรงบันดาลใจให๎เกดิกบัผ๎ูที่เขา๎ชม นอกจากนี้ การที่
ศิลปินได๎มาท างานรํวมกนั ยงัเป็นการสร๎างเครือขาํยความ
รํวมมอืทางด๎านศิลปะเคร่ืองเคลือบดินเผาในระดับ
นานาชาติ  โดยโครงการนี้มศิีลปินไทยจากแตํละ
มหาวทิยาลัยเขา๎รํวมโครงการรวม 35 ทําน และศิลปิน
ตํางชาติรวม 18 ทําน จาก 12 ประเทศ ได๎แก ํAustralia,
 China, Croatia, Egypt, France, Germany, Georgia, 
Japan, Korea, Russia, Romania และ Turkey  โดยมี
ผลงานสร๎างสรรค์ทั้งหมด 53 ผลงาน

รองอธกิารบดี 
เพชรบุรี/ฝุาย
ศิลปวฒันธรรม/
ภาควชิาเคร่ืองเคลือบ
ดินเผา คณะ
มณัฑนศิลป์

พัฒนาศูนยก์ารเรียนร๎ูในวทิยาเขต
โครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการ 
สร๎างสรรค์ผลงานประติมากรรมเคร่ือง
เคลือบดินเผาสํูถนนสายประติมากรรม 
มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
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แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

2. ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมบริเวณ
ด๎านหน๎าอาคารบริหารด๎วยผลงาน
ประติมากรรม

เม.ย.-ก.ค.61 250,000       รายได๎ P ด าเนินการจดัซ้ือเสากั้นแสตนเลสเกบ็ลงพื้น ไมมํโีซํ 
จ านวน 7 ชดุ งบประมาณ 78,003 บาท

รองอธกิารบดี 
เพชรบุรี/
ผอ.ส านักงานฯ/
หน.งานสวนสนามฯ

2.2 พิพิธภัณฑ์กลางแจง๎พระคเณศ 
เพชรบุรี

1. จดัสร๎างพิพิธภัณฑ์พระคเณศ เพชรบุรี 
ระยะที่ 1

ต.ค.60-ก.ย.61 1,000,000    รายได๎ P ความกา๎วหน๎าการจดัสร๎างพิพิธภัณฑ์พระคเณศ เพชรบุรี 
ระยะที่ 1 ดังนี้ 
 - วนัที่ 14 ธนัวาคม 2560 ประชมุหารือแนวทางการ
ด าเนินงานรํวมกบัคณะท างาน
 - วนัที่ 19 ธนัวาคม 2560 อาจารยว์นิดา พึ่งสุนทร 
ศิลปินแหํงชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทย ได๎ให๎ค าแนะน า
เร่ืองรูปแบบและแทํนฐานส าหรับวางเคร่ืองสักการะ
ด๎านหน๎าเทวาลัยพระคเณศ ซ่ึงจ าเป็นต๎องมกีารออกแบบ
ให๎สอดคล๎องและเหมาะสมกบัเทวาลัย 
 - วนัที่ 5 มกราคม 2561 จดัท าหนังสือถงึคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ขออนุญาตให๎อาจารย์
พีระพัฒน์  ส าราญ เป็นผ๎ูออกแบบแทํนฐานส าหรับวาง
เคร่ืองสักการะด๎านหน๎าหอเทวาลัยพระคเณศ 
ซ่ึงคณะฯ พิจารณาแล๎วไมขํดัขอ๎ง ยนิดีอนุญาตให๎อาจารย์
พีระพัฒน์ ส าราญเป็นผ๎ูออกแบบ
 - วนัที่ 26 กมุภาพันธ ์2561 ส านักงานวทิยาเขตฯ ได๎รับ
แบบรูปรายการแทํนฐานส าหรับวางเคร่ืองสักการะ
ด๎านหน๎าหอเทวาลัยพระคเณศประจ ามหาวทิยาลัยศิลปกร
 เรียบร๎อยแล๎ว อยูํระหวาํงน าเสนอรองอธกิารบดี เพชรบุรี
 พิจารณา และด าเนินการตามระเบียบวธิกีารทางพัสดุ 
ตํอไป

หน.งานสวสัดิการฯ/ 
หน.งานบริหารทั่วไป/
หน.งานรักษาความ
ปลอดภัย
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แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

3.

3.1 โครงการกจิกรรมพัฒนานักศึกษา 1. จดัท าแผนพัฒนากจิกรรมนักศึกษา 
วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ต.ค.-ธ.ค.60 1,290,100    รายได๎ P ส านักงานวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได๎จดัท า
แผนพัฒนากจิกรรมนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ในสํวนที่งานนสวสัดิการและกจิกรรมนักศึกษา และงาน
หอพักนักศึกษาก ากบัดูแล ตามภารกจินโยบาย แผนงาน
รองพัฒนาประสบการณ์และคุณภาพชวีติในมหาวทิยาลัย
ของนักศึกษา : กจิกรรมนักศึกษาซ่ึงบูรณาการกบัพันธกจิ
หลัก 4 ด๎านของมหาวทิยาลัย ประกอบด๎วย
1. โครงการ กจิกรรมของสโมสรนักศึกษา จ านวน 6 
โครงการ คณะกรรมการนักศึกษาคณะวชิา  
จ านวน 3 โครงการ ชมรม/กลํุมกจิกรรม จ านวน 7 กลํุม
กจิกรรม  งบประมาณ 895,100 บาท
2.  โครงการ/กจิกรรม ซ่ึงงานสวสัดิการและกจิกรรม
นักศึกษา ส านักงานวทิยาเขตฯ รับผิดชอบจดัให๎นักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560/ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 
15 โครงการ งบประมาณ 205,000 บาท
3. โครงการ/กจิกรรม ซ่ึงงานหอพักนักศึกษา ส านักงาน
วทิยาเขตฯ รับผิดชอบจดัให๎นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2560/ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 6 โครงการ 
งบประมาณ 190,000 บาท
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 1,290,100 บาท  ขณะนี้อยูํ
ระหวาํงด าเนินการจดัโครงการ และเบิกจาํยงบประมาณ 
ตามแผน

หน.งานสวสัดิการฯ

พัฒนาระบบให๎บริการนักศึกษาและศิษย์
เกาํ และกจิกรรมนักศึกษา
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แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

3.2 ปรับปรุงหอพักและการบริหาร
จดัการภายในหอพักนักศึกษา
วทิยาเขตเพชรบุรี

1. จดัซ้ือครุภัณฑ์ภายในห๎องพักนักศึกษา
เพื่อทดแทนของเดิมที่เส่ือมสภาพ

ต.ค.60-ม.ค.61 6,487,900    3,695,673  แผํนดิน P จดัซ้ือครุภัณฑ์ภายในห๎องพักนักศึกษาเพื่อทดทแน
ของเดิมที่เส่ือมสภาพ ได๎แก ํ
1..ชดุเคร่ืองนอนประจ าห๎องพักนักศึกษา  จ านวน 250 
ชดุ งบประมาณ 2,474,375 บาท
2. ต๎ูเส้ือผ๎าประจ าห๎องพักนักศึกษา จ านวน 520 หลัง
งบประมาณ 1,221,298. บาท 
บัดนี้ ได๎ด าเนินการจดัซ้ือและติดต้ังเสร็จส้ินแล๎ว โดยท า
การเปล่ียนครุภัณฑ์ที่อาคารหอพัก 2 ต้ังแตํวนัที่ 26 
ธนัวาคม 2560- 9 มกราคม 2561

หน.งานหอพัก
นักศึกษา/หน.งาน
พัสดุ

2. ส ารวจและวางแผนการจดัซ้ือและการ
ซํอมบ ารุงครุภัณฑ์ภายในห๎องพัก
นักศึกษา

เม.ย.61-ก.ค.61 - - P งานหอพักนักศึกษาได๎ด าเนินการส ารวจความเรียบร๎อย
ของครุภัณฑ์ประจ าห๎องพัก ตามที่ปรากฎในแผนปฏิบัติ
งานหอพักนักศึกษา  และวางแผนการจดัซ้ือครุภัณฑ์
หอพัก ในเดือนเมษายน 2561 เพื่อเตรียมความพร๎อม
จดัท าค าของบประมาณเงินรายได๎ ประจ าปีงบประมาณ 
2562

หน.งานหอพักฯ

นโยบายที่ 1.2 พัฒนาดา้นการวจิยัและสร้างสรรค์ การบริการวชิาการและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
1.

1.1 ศิลปากรรํวมใจพัฒนาจงัหวดัเพชรบุรี1. โครงการบริการวชิาการให๎กบัจงัหวดั
เพชรบุรี

ต.ค.60-ก.ย.61 900,000           450,000 จงัหวดั
เพชรบุรี
กองทุน
สมเด็จ

พระเทพฯ

P 1. โครงการจดัท าส่ือประชาสัมพันธก์ารด าเนินงานของ
กลํุมจงัหวดัภาคกลางตอนลําง งบประมาณ 450,000 
บาท จากแหลํงทุนภายนอก  ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม-ธนัวาคม 2560 ด าเนินการเรียบร๎อยแล๎ว
2. โครงการจดัท าวดิีทัศน์ประชาสัมพันธจ์งัหวดัเพชรบุรี 
งบประมาณ 450,000 บาท จากแหลํงทุนภายนอก 
ระยะเวลาด าเนินการ ธนัวาคม 2560-มนีาคม 2561 อยูํ
ระหวาํงด าเนินการ สํงงานงวดสุดท๎าย 

รองอธกิารบดี 
เพชรบุรี

โครงการบูรณาการงานวชิาการเพื่อการ
พัฒนาชมุชน สังคม
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แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

2.

2.1 หนํวยบริการประชาชน มศก.
เพชรบุรี

1. จดัสร๎างห๎องสุขาส าหรับให๎บริการ
ประชาชน  เปล่ียนเป็น

ปรับปรุงห๎องสุขาของงานรักษาความ
ปลอดภัยส าหรับให๎บริการประชาชน
ที่มาติดตํอ 
(ตามมติที่ประชมุหัวหน๎างาน คร้ังที่ 
3/2561 วนัที่ 19 มนีาคม 2561)

เม.ย.-ก.ย.61 150,000       รายได๎ P

2. จดัสร๎างเสาธง และปรับปรุงภูมทิัศน์
โดยรอบหนํวยบริการประชาชน

ธ.ค.-60 150,000       รายได๎ P

3. โครงการฝึกอบรมให๎ความร๎ูด๎าน
กฎหมาย ด๎านความปลอดภัย และ
สวสัดิภาพแกนํักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน  และชมุชนโดยรอบ
มหาวทิยาลัย

เม.ย.-ส.ค.61 200,000       รายได๎ P

2.2 ศูนยก์ารเรียนร๎ูด๎านการก าจดัขยะ
 มศก. เพชรบุรี ระยะที่ 1

1. จดัสร๎างโรงเรือนเตาเผาขยะ เม.ย.-ก.ย.61 400,000       รายได๎ P อยูํระหวาํงจดัท าแบบรูปรายการโรงเรือนเตาเผาขยะไร๎
ควนัรวมทั้งจดัท าถนนทางเขา๎โรงเรือน ซ่ึงโรงเรือนเตาเผา
ขยะจะมพีื้นที่ส าหรับคัดแยกประเภทขยะกอํนน าไปเผา
ท าลาย และภายในโรงเรือนจะมนีิทรรศการแสดงวธิกีาร
คัดแยกขยะกอํนน าไปเผา

2. โครงการสร๎างความร๎ูความเขา๎ใจ
เกี่ยวกบัการจดัการและคัดแยกขยะ

เม.ย.-ก.ย.61 50,000         รายได๎ P หลังจากที่มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ได๎ด าเนินการพัฒนาระบบการจดัการและคัด
แยกขยะภายในมหาวทิยาลัยศิลปากร อยาํงเป็นรูปธรรม 
แล๎ว จงึจะจดัฝึกอบรมให๎ความร๎ูด๎านการจดัการขยะ และ
คัดแยกขยะ แกนํักเรียน นักศึกษา ประชาชน และชมุชน
โดยรอบมหาวทิยาลัย

ศูนยก์ารเรียนร๎ูวทิยาเขต

ผอ.ส านักงานฯ/หน.
งานบริการการ
สอน/หน.งานหอพักฯ

 - วนัที่ 18 มกราคม 2561 มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี ได๎จดัพิธมีอบหนํวยบริการ
ประชาชน สถานีต ารวจภูธรชะอ า มหาวทิยาลัยศิลปากร 
วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงหนํวยบริการประชาชน
แหํงนี้ มเีจา๎หน๎าที่ต ารวจประจ าการ จ านวน 5 ทําน 
ให๎บริการครอบคลุมต้ังแตํการรับแจง๎ความ เปรียบเทียบ
ปรับ และสอบสวน และในอนาคตส านักงานวทิยาเขตฯ 
ให๎บริการครอบคลุมต้ังแตํการรับแจง๎ความ เปรียบเทียบ
ปรับ และสอบสวน และในอนาคตส านักงานวทิยาเขตฯ 
และในอนาคตส านักงานวทิยาเขตฯ จะรํวมมอืกบัสถานี
ต ารวจภูธรชะอ าและหนํวยบริการประชาชน จดักจิกรรม
ให๎ความร๎ูกบันักศึกษา และบุคลากรรวมทั้งชมุชนในพื้นที่
ในเร่ืองการใชช๎วีติประจ าวนัอยาํงไรให๎ปลอดภัย กฎหมาย
เบื้องต๎นที่ประชาชนควรทราบ วธิกีารรับมอืกบัเหตุร๎ายที่
อาจเกดิขึ้นกบัชมุชนหรือครอบครัวเป็นต๎น โดยให๎หนํวย
บริการประชาชนเป็นแหลํงเรียนร๎ูให๎กบันักศึกษาและ
ชมุชนในพื้นที่

รองอธกิารบดี 
เพชรบุรี/ผอ.
ส านักงานฯ/หัวหน๎า
งานสวสัดิการฯ/
หัวหน๎างานพัสดุ

เปูาหมายที่ 1 สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายมหาวทิยาลัย 12



แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

การด าเนินการ
งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

2.3 แหลํงเรียนร๎ูพันธุ์ไมห๎ายาก
ภูมภิาคตะวนัตก

1. โครงการจดัท าสมดุภาพ "ตามรอยร๎อย
เร่ืองราวพิธบีูชาต๎นไม ๎ณ พระราช
นิเวศน์มฤคทายวนั"

ต.ค.60-ก.ย.61 350,000        เงินกองทุน
สมเด็จ

พระเทพฯ

P  - ขออนุมติัโครงการจดัท าสมดุภาพ "ตามรอยร๎อย
เร่ืองราวพิธบีูชาต๎นไม ๎ณ พระราชนิวเศมฤคทายวนั"   
โดยมรีะยะเวลาด าเนินงาน 6 เดือน ระหวาํงเดือนสิงหาคม
 2560-มกราคม 2561 งบประมาณ 650,000 บาท  และ
ได๎รับอนุมติังบประมาณในวงเงิน 350,000 บาท จาก
เงินกองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวนัที่ 21 
สิงหาคม 2560
- วนัที่ 26 ธนัวาคม 2560 ขอขยายระยะเวลาด าเนินงาน
โครงการฯ เป็นระหวาํงเดือนสิงหาคม 2560-กนัยายน 
2561 ขณะนี้อยูํระหวาํงจดัเตรียมโครงการ
 - วนัที่ 19 มนีาคม 2561 ท าหนังสือถงึคุณรัดเกล๎า ยบิ
อนิซอย ผอ.ส านักงานมลูนิธพิระราชนิเวศน์มฤคทายวนั 
ขออนุญาตเขา๎พบเพื่อชี้แจงวตัถปุระสงค์โครงการ และ
นัดหมายวนัเวลาเขา๎พบ

รองอธกิารบดี 
เพชรบุรี

นโยบายที่ 1.3 จดัท าแผนพัฒนามหาวทิยาลยัที่ส าคัญ

1.

1.1 จดัท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

1. แผนพัฒนาการจดัการศึกษาวทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี ระยะ 10 ปี

เม.ย.-ก.ย.61 500,000       รายได๎ P รายงานรอบ 12 เดือน รองอธกิารบดี 
เพชรบุรี

 จดัท าแผนพัฒนาและจดัการศึกษา
วทิยาเขตเพชรบุรี ระยะ 10 ปี

เปูาหมายที่ 1 สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายมหาวทิยาลัย 13



แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

นโยบายที่ 2.1 พัฒนาระบบ กลไก เครื่องมือในการบริหารจดัการของหน่วยงาน
1. 1. ปรับปรุงกระบวนงานรับพัสดุไปรษณีย์

ของนักศึกษา
ส.ค.60-มี.ค.61 - - - P เนื่องจากปัจจบุันมกีารส่งพัสดุมายงันักศึกษาเป็นจ านวน

มาก ท าให้นักศึกษาต้องต่อแถวยาวเพื่อค้นหารายชื่อใน
แฟ้มลงชื่อรับเป็นหลักฐานกอ่นที่เจา้หน้าที่จะจา่ยพัสดุ
ให้กบันักศึกษา ณ ที่ต้ังไปรษณียอ์นุญาต ชั้น 1 อาคาร
เรียนรวม 2  เพื่อหาแนวทางแกป้ัญหาดังกล่าว ส านักงาน
วทิยาเขต ได้ปรับปรุงกระบวนงานรับพัสดุไปรษรียข์อง
นักศึกษา โดยการประชาสัมพันธใ์ห้นักศึกษาแจง้
ผู้ปกครองหรือผู้ส่งให้ระบุหอที่นักศึกษาพัก (หอในของ
มหาวทิยาลัย) จากนั้นจงึตามด้วยที่อยู่มหาวทิยาลัย เพื่อ
ไปรษณียจ์ะได้คัดแยกตามหอกอ่นที่จะส่งให้มหาวทิยาลัย 
เมื่อมหาวทิยาลัยได้รับพัสดุจะแยกจา่ยไปตามหอพัก 
และนักศึกษาสามารถติดต่อรับพัสดุ EMS ได้ที่หอพัก 
ต้ังแต่วนัที่ 4 กนัยายน 2560 เป็นต้นไป เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กบันักศึกษาตามนโยบาย Student First 
โดยหากตรวจเชค็สถานะพัสดุในอนิเทอร์เน็ต และระบบ
แจง้วา่ไปรษณียถ์งึชะอ าแล้ว ให้นักศึกษาติดต่อรับพัสดุได้
ในวนัถดัไป  

ผอ.ส านักงานฯ/
หน.งานบริหารทั่วไป

2. ปรับปรุงกระบวนการด้านการเขา้-ออก
มหาวทิยาลัย

ส.ค.60-มี.ค.61 - - - P มหาวทิยาลัยศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
ด าเนินการปรับเปล่ียนมาตรการเขา้-ออก มหาวทิยาลัย 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกบุ่คลากร และสามารถ
ตรวจสอบการเขา้-ออก ของบุคคลภายนอกให้รัดกมุมาก
ยิ่งขึ้น  โดยอนุญาตให้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ของ
บุคลากรที่ติดสติกเกอร์ตามรูปแบบใหมส่ามารถเขา้-ออก
 มหาวทิยาลัย โดยมต้ิองรับบัตรจากเจา้หน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย  ส่วนรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ที่ไมไ่ด้ติดสติก
เกอร์ จะต้องแลกบัตรผ่านเขา้-ออก ทุกคร้ัง

ผอ.ส านักงานฯ
หน.งานรักษาความ
ปลอดภัย

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

เปา้หมายที่ 2 บริหารจัดการหน่วยงานใหม้ีประสิทธิภาพ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ การด าเนินการ
งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

เป้าหมายที่ 2 บริหารจดัการหน่วยงานให้มปีระสิทธภิาพ พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง - 14 -



แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ การด าเนินการ

งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

 ทั้งนี้ วทิยาเขตฯ  ได้ยกเลิกสติกเกอร์แบบเดิมทั้งหมด 
โดยให้ด าเนินการตามมาตรการ ต้ังแต่วนัที่ 1 สิหาคม 
2560 เป็นต้นไป   ส่วนการขบัรถยนต์ในสถานศึกษา 
ความเร็วในการขบัขี่ไมค่วรเกดิ 30 กโิลเมตรต่อชั่วโมง 
และให้จอดรถยนต์ในจดุที่มหาวทิยาลัยก าหนดให้เป็นที่
จอดรถยนต์  

3. ปรับปรุงกระบวนงานการขอดูกล้อง
วงจรปิด

ส.ค.60-มี.ค.61 - - - P งานหอพักนักศึกษา ได้จดัท าแนวทางและขั้นตอนการขอ
ตรวจสอบ/ขอบันทึกกล้องวงจรปิดภายในหอพักนักศึกษา
 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบจากรองอธกิารบดี
 เพชรบุรี เมื่อวนัที่ 6 พฤศจกิายน 2560  มแีนวทางการ
ด าเนินการโดยสรุปดังนี้
1. ผู้มสิีทธขิอตรวจสอบ/ขอบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ต้อง
เป็นอาจารย ์บุคคลากร และนักศึกษา ของมหาวทิยาลัย
ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เท่านั้น กรณี
บุคคลภายนอกต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ
ส านักงานวทิยาเขตฯ  และจะอนุญาตให้ตรวจสอบเฉพาะ
การดูภาพที่บันทึกไวเ้ท่านั้น ไมอ่นุญาตให้คัดลอกออกไป
ภายนอก ยกเวน้เป็นการร้องขอจากเจา้หน้าที่ฝ่ายสืบสวน
2. ไมอ่นุญาตให้ตรวสอบกล้องวงจรปิดโดยไมม่คีวาม
จ าเป็น
3. เวลาในการขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดหอพัก 
กรณีไมเ่ร่งด่วน เวลา 08.30-16.30 (เวน้วนัหยดุราชการ) 
กรณีเร่งด่วน เวลา 07.00-23.00 น. 
(ไมเ่วน้วนัหยดุราชการ)
4. กรณีเจา้หน้าที่หรือบุคลากรของมหาวทิยาลัย ให้การ
ตรวจสอบโดยไมไ่ด้เป็นไปตามขั้นตอน ให้ถอืวา่มคีวามผิด
และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกดิขึ้น

ผอ.ส านักงานฯ/
หน.งานหอพักฯ

เป้าหมายที่ 2 บริหารจดัการหน่วยงานให้มปีระสิทธภิาพ พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง - 15 -



แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ การด าเนินการ

งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

ขั้นตอนการด าเนินการ
(1) ยื่นแบบขอตรวจสอบ/จดัเกบ็ขอ้มลูจากกล้องวงจรปิด
ที่เจา้หน้าที่ประจ าหอพักนักศึกษา (2) เสนอหัวหน้างาน
หอพักพิจารณา (3)  หัวหน้างานหอพักพิจารณาแล้วส่ง
ให้นักกจิการนักศึกษาตรวจสอบกล้องวงจรปิด (4) นัก
กจิการนักศึกษา เสนอผลการตรวจสอบต่อหัวหน้างาน
หอพัก เพื่อเสนอผอ.ส านักงาน เพื่อทราบ/พิจารณา
แล้วแต่กรณี (5) ผอ.ส านักวทิยาเขตฯ เสนอรองอธกิารบดี
 เพชรบุรี เพื่อทราบ/พิจารณา (6) รองอธกิารบดี 
รับทราบ/ส่ังการและส่งคืนนักกจิการนักศึกษาเกบ็เร่ือง/
ติดตามเร่ือง

2. 1. ปรับปรุงเวบ็ไซต์ของส านักงานวทิยาเขต
เพชรบุรี

ธ.ค.60-ก.ย.61 - - - P  - ส านักงานวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ท าหนังสือ
ถงึผู้อ านวยการส านักงานอธกิารบดี ตามบันทึก ศธ 
6805.1/0099 ลงวนัที่ 18 มกราคม 2560 เร่ือง ขอ
ความอนุเคราะห์ปรับปรุงเวบ็ไซต์ของส านักงานวทิยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี เพื่อให้มคีวามทันสมยั คล่องตัวและ
สะดวกต่อการใชง้าน สามารถประชาสัมพันธข์อ้มลู
ขา่วสารได้อยา่งทั่วถงึ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
เวบ็ไซต์ของส านักงานอธกิารบดี  
 - ส านักงานอธกิารบดี ได้ประสานงานให้ศูนย์
คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานร่วมในการปรับปรุงเวบ็ไซต์
ของหน่วยงานในส านักงานอธกิารบดี  ให้มคีวามทันสมยั
และมรูีปแบบเดียวกบัเวบ็ไซต์ส านักงานอธกิารบดี ซ่ึง
ศูนยค์อมพิวเตอร์ยงัไมไ่ด้ด าเนินการให้ส านักงานวทิยา
เขตฯ ทั้งนี้ จะท าหนังสือติดตามไปที่ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
อกีคร้ัง

หน.งานบริหารทั่วไป

2. จดัท าเวบ็ไซต์ BE SMART BE GREEN เม.ย.-ก.ย.61 - - - P รายงานรอบ 12 เดือน หน.งานบริหารทั่วไป

พัฒนาระบบและกลไกด้านการ
ประชาสัมพันธข์องวทิยาเขตเพชรบุรี

เป้าหมายที่ 2 บริหารจดัการหน่วยงานให้มปีระสิทธภิาพ พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง - 16 -



แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ การด าเนินการ

งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

3. 1. เครือขา่ยหอพักศึกษานอก ม.ีค.-ก.ย.61 15,000   รายได้ P วนัที่ 8 มนีาคม 2561 รองศาสตราจารย ์ดร.ประสพชยั 
พสุนนท์ รองอธกิารบดีเพชรบุรี มอบหมายให้หัวหน้างาน
หอพักนักศึกษา และหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 
ร่วมประชมุกบัพ.ต.อ.ภคิน ศิวเมธากลุ ผู้ก ากบัการสถานี
ต ารวจภูธรชะอ า โดยมผู้ีประกอบการหอพัก 
ผู้ประกอบการสถานบริการโดยรอบมหาวทิยาลัยศิลปากร
วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เขา้ร่วมประชมุเพื่อชี้แจง
เกี่ยวกบักฎหมายหอพักและสถานบริการ ส าหรับ
ผู้ประกอบการเพื่อปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกนั ตาม
มาตรการโครงการจดัระเบียบของสถานบริการและ
หอพักนักศึกษาที่อยู่โดยรอบมหาวทิยาลัยศิลปากร 
รวมทั้งได้ขอความร่วมมอืให้ผู้ประกอบการให้ความส าคัญ
กบัระบบรักษาความปลอดภัยให้กบันักศึกษาที่อยู่หอพัก
นอก โดยควรติดต้ังกล้องวงจรปิดไวต้รวจสอบเหตุการณ์ 
ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวทิยาลัยได้วางแผน ติดต้ังกล้อง
วงจรปิดบริเวณด้านหลังมหาวทิยาลัย จ านวน 4 จดุ และ
เชื่อมโยงสัญญาณไปยงัสถานีต ารวจภูธรชะอ า

หน.งานหอพัก

นโยบายที่ 2.2 พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน

1. 1. ขั้นตอนการขอส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ของนักศึกษา

ต.ค.60-ก.ย.61 - - - P งานคลังได้ด าเนินการจดัท ากระบวนการลดขั้นตอนการ
ขอส าเนาใบเสร็จรับเงินของนักศึกษา จ านวน 8 ขั้นตอน
1. จดัท าตัวอยา่ง ขั้นตอนการขอส าเนาใบเสร็จรับเงิน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. นักศึกษากรอกขอ้มลูส่งใบค าร้องทั่วไป พร้อมเอกสาร
ประกอบขอส าเนาใบเสร็จรับเงิน ที่เจา้หน้าที่งานบัญช ี
งานคลัง ส านักงานวทิยาเขตฯ
3. เจา้หน้าที่งานบัญชตีรวจสอบใบค าร้องทั่วไปและ
เอกสารประกอบขอส าเนาใบเสร็จรับเงิน และรวบรวมใบ
ค าร้องทั่วไป (ทุก 1 วนั)
4. จดัท าบันทึกขอใชล้ายมอืชื่ออเิล็กทรอนิกส์ 
ผู้อ านวยการส านักงานวทิยาเขตฯ
5. จดัท าบันทึกขอ้ความขอส าเนาใบเสร็จรับเงินเรียน
ผู้อ านวยการกองคลัง โดยใชล้ายมอืชื่ออเิล็กทรอนิกส์ผ฿
อ านวยการสนักงานวทิยาเขตฯ

ผอ.ส านักงานฯ/หน.
งานคลัง/ หน.งาน
สวสัดิการฯ

ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

สร้างความร่วมมอืทั้งจากภายในและ
ภายนอก

เป้าหมายที่ 2 บริหารจดัการหน่วยงานให้มปีระสิทธภิาพ พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง - 17 -



แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ การด าเนินการ

งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

6. สแกนเอกสารบันทึกขอ้ความขอส าเนาใบเสร็จรับเงิน
พร้อมเอกสารประกอบส่งเมล์ให้งานการเงิน กองคลัง 
ตล่ิงชนั
7. งานการเงิน กองคลัง ตล่ิงชนั ส่งบันทึกขอ้ความ พร้อม
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน มาที่งานคลัง ส านักงานวทิยาเขตฯ 
(1 สัปดาห์)
8. เจา้หน้าที่งานบัญช ีส านักงานวทิยาเขตฯ ตรวจสอบ
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน แจง้ให้นักศึกษาติดต่อขอรับส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน ที่งานบัญช ีส านักงานวทิยาเขตฯ

งานสวสัดิการและกจิกรรมนักศึกษา ได้ด าเนินงาน
กระบวนงานลดขั้นตอนการขอส าเนาใบเสร็จรับเงินของ
นักศึกษา  จ านวน 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. ท าตัวอยา่งการขอใบเสร็จค่าเล่าเรียนผู้กู้ยมื กยศ.-กรอ.
 พร้อมประชาสัมพันธท์างเวบ็ไซต์, บอร์ดประชาสัมพันธ์
หน้าห้องงานสวสัดิการและกจิกรรมนักศึกษาฯ และเพจ 
กลุ่มกยศ/กรอ. ศิลปากร เพชรบุรี
2. นักศึกษาส่งแบบค าขอใบเสร็จค่าเล่าเรียนพร้อม
เอกสารประกอบที่งานสวสัดิการและกจิกรรมนักศึกษา
3. เจา้หน้าที่ตรวจสอบแบบค าขอใบเสร็จ และรวบรวมทุก
 1-2 วนั (เดิม 1 สัปดาห์)
4. จดัท าบันทึกขอ้ความขอใบเสร็จ ถงึผู้อ านวยการกอง
คลัง โดยใชล้ายมอืชื่ออเิล็กทรอนิกส์ ผู้อ านวยการ
ส านักงานวทิยาเขตฯ (ที่ได้รับอนุญาตแล้ว)
5. สแกนบันทึกขอ้ความขอใบเสร็จ พร้อมเอกสาร
ประกอบส่งเมล์ให้กองคลัง ตล่ิงชนั
6. กองคลัง ตล่ิงชนั ด าเนินการท าใบเสร็จ และส่งมายงั
ส านักงานวทิยาเขตฯ ภายใน 1 สัปดาห์ (เดิม 2 สัปดาห์)
7. เจา้หน้าที่ตรวจสอบใบเสร็จและประชาสัมพันธใ์ห้
นักศึกษาทราบ ทางเพจ กลุ่มกยศ/กรอ. ศิลปากร เพชรบุรี
8. นักศึกษาติดต่อรับใบเสร็จ ที่งานสวสิัดการและ
กจิกรรมนักศึกษา

เป้าหมายที่ 2 บริหารจดัการหน่วยงานให้มปีระสิทธภิาพ พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง - 18 -



แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ การด าเนินการ

งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

2. ขั้นตอนการเสนอขออนุมติัโครงการ
และกจิกรรมนักศึกษาที่จดัโดยสโมสร
นักศึกษา/ชมรม/กลุ่มกจิกรรม

ต.ค.60-ก.ย.61 - - - P งานสวสัดิการและกจิกรรมได้เสนอกระบวนงานลด
ขั้นตอนการเสนอขออนุมติัโครงการและกจิกรรม
นักศึกษาที่จดัโดยสโมสรนักศึกษา จาก 12 ขั้นตอน เป็น 
6 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.ผู้รับผิดชอบเขยีนโครงการเสนอต่อกรรมการและ
อาจารยท์ี่ปรึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกบัโครงการกจิกรรมที่
จดัท าพร้อมทั้งงบประมาณด าเนินการ
2.ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการผ่านงานสวสัดิการ
และกจิกรรมนักศึกษา เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง
เรียบร้อย
 3.งานสวสัดิการและกจิกรรมนักศึกษาตรวจสอบความ
ถกูต้องเรียบร้อยเสนอโครงการและงบประมาณผ่านงาน
คลังเพื่อตรวจสอบความถกูต้องเรียบร้อยตามระเบียบ
พัสดุและการเงิน
4.งานการเงินให้ความเห็นเสนอรองอธกิารบดี เพชรบุรี 
5.เมื่อโครงการได้รับอนุมติัเรียบร้อยแล้วงานสวสัดิการ
และกจิกรรมนักศึกษาแจง้ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อท า
เร่ืองขอยมืเงินทดลองจา่ยโครงการที่งานคลังส านักงาน
วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
6.เมื่อจดักจิกรรมเรียบร้อยแล้ว รวบรวมหลักฐานการเงิน
เพื่อหักล้างเงินยมืทดลองจา่ยที่งานคลังส านักงานวทิยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี

ผอ.ส านักงานฯ/
หน.งานสวสัดิการฯ

เป้าหมายที่ 2 บริหารจดัการหน่วยงานให้มปีระสิทธภิาพ พร้อมต่อการเปล่ียนแปลง - 19 -



แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

นโยบายที่ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะ สามารถให้บริการไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 1. โครงการศึกษาดูงาน/สัมมนาบุคลากร
ประจ าปี

ธ.ค.60-ก.ย.61 500,000   รายได้ P ยกเลิกตามมติที่ประชมุหัวหน้างาน คร้ังที่ 3/2561 
วนัที่ 19 มนีาคม 2561

หน.งานคลัง

2. ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ
เขา้ร่วมโครงการประชมุ อบรม สัมมนา 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการท างาน

 ต.ค.60-ก.ย.61    100,000 รายได้ P ส านักงานวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มบีุคลากรทั้งส้ิน 
42 คน (เฉพาะขา้ราชการ/พนักงานมหาวทิยาลัย) มี
บุคลากรที่เขา้รับการอบรมสัมมนาทั้งที่จดัโดยหน่วยงาน
ภายในและภายนอก รอบ 6 เดือน (ระหวา่งวนัที่ 1 ต.ค.
60-31 ม.ีค.61) จ านวน 16  คน คิดเป็นร้อยละ 38.10

ผอ.ส านักงานฯ/
หัวหน้างาน

นโยบายที่ 3.2 สร้างวฒันธรรมองค์กรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.

1.1 กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ตาม
พันธกจิของหน่วยงาน

1. โครงการให้ความรู้เร่ืองการพัสดุ ตาม
พ.ร.บ.การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เม.ย.-ก.ย.61 10,000     รายได้ P รายงานรอบ 12 เดือน หน.งานพัสดุ

1.2 กจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เชงิ
บูรณาการระหวา่งหน่วยงาน

1. โครงการจดัการความรู้เร่ือง
กระบวนการบอกเลิกสัญญาจา้งและ
การด าเนินงานภายหลังบอกเลิกสัญญา
จา้งงานกอ่สร้างตาม พ.ร.บ.การจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
 2560

ม.ค-ก.ย.61 380,000    งบพัฒนา
บุคลากร 

มหาวทิยาลัย
ศิลปากร

P ยกเลิกตามมติที่ประชมุหัวหน้างาน คร้ังที่ 3/2561 
วนัที่ 19 มนีาคม 2561

ผอ.ส านักงานฯ/
หน.งานพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

เปา้หมายที่ 3 พัฒนาบคุลากรและคุณภาพชีวิตการท างาน

งบประมาณ การด าเนินการ
งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา

รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/
ก าลงัด าเนินการ

ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการความรู้ทั้ง
ภายในและระหวา่งหน่วยงาน

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาบุคลากรและคุณภาพชวีติการท างาน - 20 -



แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ การด าเนินการ

งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/

ก าลงัด าเนินการ

นโยบายที่ 3.3 พัฒนาคุณภาพชีวติการท างานสู่องค์กรแห่งความสขุ
1. 1. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่

ท างาน 5ส.
ม.ิย.-ก.ค.61 10,000     รายได้ P รายงานรอบ 12 เดือน หน.งานหอพัก

นักศึกษา

2. โครงการจติอาสา
 - ใส่ปุ๋ยต้นไม้
 - ประชาสัมพันธห์น่วยบริการประชาชน

เม.ย.-พ.ค.61 15,000     รายได้ P รายงานรอบ 12 เดือน หน.งานบริหาร
ทั่วไป/หน.งาน
สวสัดิการฯ

3. โครงการ Big Cleaning Day

คร้ังที่ 1 9-ต.ค.-60 15,000     15,047     งบกลาง P  จดักจิกรรม Big Cleaning Day ท าความสะอาดบริเวณ
เทวาลัยพระคเณศ ในวนัที่ 9 ตุลาคม 2560 เนื่องในวนั
สถาปนามหาวทิยาลัย ศิลปากร

คร้ังที่ 2 ก.ค.-ส.ค.61 15,000     รายได้ P รายงานรอบ 12 เดือน

2. 1. โครงการสืบสานงานบุญประเพณีวนัขึ้น
ปีใหม ่ประจ าปีพุทธศักราช 2561

27-ธ.ค.-60 50,000     154,343    สวสัดิการ
บุคลากร

P จดัโครงการในวนัพุธที่ 27 ธนัวาคม 2560 เวลา 
9.00-22.00 น. โดยในชว่งเชา้มกีจิกรรมท าบุญเล้ียงพระ
เพล ที่อาคารเรียนรวม 2 และในชว่งเยน็มกีจิกรรม
สังสรรค์วนัขึ้นปีใหมแ่ละจบัฉลากของรางวลั โดยได้รับ
เงินสนับสนุนจากส านักงานวทิยาเขตฯ ผู้บริหารและ
บริษัทห้างร้าน จ านวน 153,050 บาท  ใชจ้า่ย
งบประมาณ จ านวน154,343 บาท มผู้ีเขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน 146 คน

หน.งานบริการ
การสอน

2. โครงการกฬีาสานสัมพันธบ์ุคลากร ม.ิย.-ก.ค.61 15,000     รายได้ P รายงานรอบ 12 เดือน หน.งานสวสัดิการฯ

3. โครงการถวายเทียนพรรษา ก.ค.-61 15,000     รายได้ P รายงานรอบ 12 เดือน หน.งานพัสดุ

พัฒนาสภาพแวดล้อมให้มคีวาม
เหมาะสมเอื้อต่อการปฏิบัติงาน

หน.งานบริหาร
ทั่วไป/หน.งาน
สวสัดิการฯ

ส่งเสริมสวสัดิภาพ สุขภาพ สวสัดิการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของบุคลากร
อยา่งเหมาะสม

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาบุคลากรและคุณภาพชวีติการท างาน - 21 -



แผน ใชจ้รงิ แหล่งเงนิ
ด าเนินการ

แล้ว
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ยังไมไ่ด้
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ การด าเนินการ

งาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา
รายละเอียดที่ด าเนินการแลว้/

ก าลงัด าเนินการ

4. โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี ก.พ.-ม.ีค.61 15,000     15,000     รายได้ P หน่วยพยาบาลและสุขอนามยั งานหอพักนักศึกษา 
ส านักงานวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้จดัโครงการ
ตรวจสุขภาพบุคลากรประจ าปี  ในวนัพุธที่ 28 กมุภาพันธ์
 2561 เวลา 07.30-10.30 น. ณ ห้องประชมุส านักงาน
อธกิารบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร และแจง้ผลการตรวจ
สุขภาพในวนัที่ 13 มนีาคม 2561 เวลา 13-00-15.00 น
 ณ ห้องประชมุส านักงานอธกิารบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร 
จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 107 คน

หน.งานหอพัก
นักศึกษา

5. โครงการงานบุญประเพณีสงกรานต์ เม.ย.-61 30,000      รายได้ P รายงานรอบ 12 เดือน หน.งานสวสัดิการฯ

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาบุคลากรและคุณภาพชวีติการท างาน - 22 -



ภาคผนวก



ล าดับ ชื่อ - นามสกุล เรือ่งและหวัข้อที่เข้าประชุม/อบรม วันที่ หน่วยงาน/สถานที่จัด

1 นางสาวลัดดาวลัย์  รัตนเพิ่มพลูผล
นางสาวปาริชาติ  ชาพรหมมา
นางสาวฐิติยา  สมยา

เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายส่งเสริม
ความรู้ด้านกองทนุ LTF/RMF 
ใหแ้ก่บคุลากรมหาวทิยาลัยศิลปากร

2 ต.ค. 60 กองคลัง ส านักงานอธกิารบดี 
ตล่ิงชัน มหาวทิยาลัยศิลปากร / 
ณ หอ้งประชุม บ.1313 
(Conference)

2 นางนิลวรรณ  ไทยมะณี
นางสาวปยิะวรรณ  สุขเกษม
นางสาววภิา  จักรฉิม
นางระพ ี เกิดทรัพย์
นางสาวประภาศรี  ยินดี
นางจุรีพร  รอดพน้
นางสาวอรอนงค์  มากจันทร์

เข้าร่วมเปดิโครงการระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กรของมหาวทิยาลัย
ศิลปากร (SU-ERP)

3 ต.ค. 60 กองคลัง ส านักงานอธกิารบดี
ตล่ิงชัน มหาวทิยาลัยศิลปากร / 
ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวทิยา
สิรินธร

3 รองอธกิารบดี เพชรบรีุ ประชุม "การช าระเงินผ่านระบบ" 4 ต.ค. 60 กองบริการการศึกษา พระราชวงั
สนามจันทร์ / ณ หอ้งประชุม 
บ.1313 (Conference)

4 นายสอาด  ศรีจันทร์ ประชุม "การช าระเงินผ่านระบบ" 4 ต.ค. 60 กองบริการการศึกษา พระราชวงั
สนามจันทร์ / ณ หอ้งประชุม 
บ.1313 (Conference)

5 นายธราธร  อินทรก าแหง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรRevit 
Structure 2018 - Advanced

16-17 พ.ย. 60 WEERA WISSAWAKARN / 
ณ หอ้ง 1732 อาคารพร้อมพนัธุ ์3 
ลาดพร้าวซอย 1 กรุงเทพมหานคร

6 นายธราธร  อินทรก าแหง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ROBOT 
STRUCTURE ESSENTIAL

22-24 พ.ย. 60 WEERA WISSAWAKARN / 
ณ หอ้ง 1732 อาคารพร้อมพนัธุ ์3 
ลาดพร้าวซอย 1 กรุงเทพมหานคร

7 นายสอาด  ศรีจันทร์
นางสาวอรอนงค์  มากจันทร์

เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ 
(KM) เพื่อสู่ความเปน็เลิศ

27 พ.ย. 60 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา
 ส านักงานอธกิารบดี มหาวทิยาลัย
ศิลปากร / ณ หอ้งนริศรานุวติัติวงศ์
 ชั้น 4 ส านักงานอธกิารบดี ตล่ิงชัน

8 นางสาวประภาศรี  ยินดี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
"พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภครัฐ พ.ศ.
2560 และกฎหมายล าดับรอง" 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิติังานของ
หน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง

12-13 ธ.ค. 60 กรมบญัชีกลาง / ณ หอ้งประชุม ชั้น
 7 (อาคารใหม่) กรมบญัชีกลาง

รายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศ และต่างประเทศ

ของบคุลการส านักงานวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบรุี  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561

  (ระหวา่งวนัที ่1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)



ล าดับ ชื่อ - นามสกุล เรือ่งและหวัข้อที่เข้าประชุม/อบรม วันที่ หน่วยงาน/สถานที่จัด

9 นางสาวปาริชาติ  ชาพรหมมา
นายวทิยา  เภาจี๋
นางจุรีพร  รอดพน้

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้งาน
ระบบความรับผิดทางละเมิดและ
แพง่เชิงปฏบิติัการใหแ้ก่บคุลากร
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น

14-15 ธ.ค. 60 กรมบญัชีกลาง / ณ มหาวทิยาลัย
ศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศ
เพชรบรีุ จังหวดัเพชรบรีุ

10 รองอธกิารบดี เพชรบรีุ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารมหาวทิยาลัยระดับสูง

18 ม.ค.-5 
เม.ย.61

ส านักงานอธกิารบดี / ณ หอ้งนริศ
รานุวติัติวงศ์ ชั้น 4 ส านักงาน
อธกิารบดี ตล่ิงชัน

11 นางสาวสุวมิล  ชาพรหมมา
นางกิ่งการ  วนัเพญ็
นายนิรันดร  ขุนณรงค์
(แทนรองฯเพชรบรีุ)

ประชุมผู้ประกอบการสถานบริการ 
และหอพกันักศึกษา

8 มี.ค. 61 สถานีต ารวจภธูรชะอ า / ณ หอ้ง
ประชุมส านักงานอธกิารบดี ชั้น 2 
มหาวทิยาลัยศิลปากร

12 รองอธกิารบดี เพชรบรีุ
นายสอาด  ศรีจันทร์
นางนิลวรรณ  ไทยมะณี
นางสาวปยิะวรรณ  สุขเกษม
นางสาววภิา  จักรฉิม
นางระพ ี เกิดทรัพย์
นางสาวประภาศรี  ยินดี
นางจุรีพร  รอดพน้
นางสาวอรอนงค์  มากจันทร์

เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา 
เร่ือง "การออกแบบระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร มหาวทิยาลัย
ศิลปากร (SU-ERP)"

11-14 มี.ค. 61 กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงาน
อธกิารบดีตล่ิงชัน มหาวทิยาลัย
ศิลปากร / ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวดั
กาญจนบรีุ




