



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน งานบริหารทั่วไป กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี สำนักงานอธิการบดี โทร.300008

ที่ งผ.(ทบ.) 020/2567

วันที่ 19 เมษายน 2567

เรื่อง ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

เรียน รองอธิการบดี เพชรบุรี

ตามแผนปฏิบัติการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ 4 กลยุทธ์ 7 มาตรการ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติการกองงานฯ ในรอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567 จำนวน 30 โครงการ นั้น

ในการนี้ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน โดยเป็นผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567 ดังนี้

1. โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน จำนวน 30 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 29 โครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
2. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 96.67

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และเห็นควรนำเสนอที่ประชุมหัวหน้างานเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการกองงานฯ รอบ 6 เดือน ต่อไป

(นางสาวอรอนงค์ มากจันทร์)
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ

22 เม.ย. 2567

ทราบ / เสนอที่ประชุมหัวหน้างาน

23 เม.ย. 2567

**สรุปความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567)**

แผนปฏิบัติการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567) ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ 4 กลยุทธ์ 7 มาตรการ 54 โครงการ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) จำนวน 30 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 29 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์	จำนวน กลยุทธ์	จำนวน มาตรการ	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	จำนวน โครงการ รอบ 6 เดือน	สรุปการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570)	3	4	45	26	25	1	0
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ คุณภาพชีวิตการทำงาน	1	3	9	4	4	0	0
รวม	4	7	54	30	29	1	0

ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 96.67 จำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) จำนวน 26 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 25 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คือ ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องสตูดิโอ ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน คิดเป็นร้อยละ 96.16

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและคุณภาพชีวิตการทำงาน จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570)

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างผู้เรียนเพื่อรองรับการเป็นพลเมืองโลก

- มาตรการที่ 1 ส่งเสริม ผลักดันและพัฒนาให้มีกิจกรรมนักศึกษาที่สามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต และพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen)
- มาตรการที่ 2 ส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์นักศึกษา
- ด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม
 - ด้านความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร
 - ด้านการให้บริการตามแนวคิด Student first และการจัดการข้อร้องเรียน
 - ด้านสุขภาพทางจิตใจของนักศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์และศิลป์ในงานวิจัย บริการวิชาการ เพื่อเพิ่มคุณค่ามูลค่านำไปสู่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

- มาตรการที่ 3 พัฒนาวิทยาเขตและชุมชนโดยรอบ เพื่อความผาสุกและยั่งยืนของสังคมตามอัตลักษณ์ Art and Science for Community Campus ที่มุ่งเน้นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงและธรรมาภิบาล

- มาตรการที่ 4 แสวงหารายได้เชิงรุกเพื่อเพิ่มรายรับรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย
- ลดรายจ่ายด้านพลังงาน (ไฟฟ้า ประปา น้ำมันเชื้อเพลิง) ร้อยละ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคุณภาพชีวิตการทำงาน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

- มาตรการที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสายงาน
- มาตรการที่ 6 พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
- มาตรการที่ 7 สืบสานวัฒนธรรมองค์กร และสืบสานประเพณีของไทย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองงานวิทยาเขตเพชรบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570)

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างผู้เรียนเพื่อรองรับการเป็นพลเมืองโลก

มาตรการที่ 1 ส่งเสริม ผลักดันและพัฒนาให้มีกิจกรรมที่สามารถตอบสนองทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต และพัฒนานักศึกษาศึกษาการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen)

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการร้านสะดวกซื้อ SU Refill Shop	ต.ค.66-ก.ย.67	-	✓ 6 เดือน			1.มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้เปิดดำเนินการร้านสะดวกซื้อ SU Refill Shop ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีจำนวนเงินเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 339,873.63 บาท 2.ผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567 มีรายรับ จำนวน 613,545.03 รายจ่าย จำนวน 435,308 เป็นผลกำไร จำนวน 128,627.03 บาท 3. มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานในร้าน จำนวน 20 คน 4.การลดปริมาณขวดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ภายในร้านสะดวกซื้อ SU Refill Shop เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 4.1 ลดปริมาณขวดพลาสติก จำนวน 10,824 ขวด 4.2 ลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ จำนวน 14,938 ชิ้น	รายรับ 613,545.03 รายจ่าย 435,308 กำไร 128,627.03 เงินคงเหลือ 339,873.63	นายนิรันดร/ นายประทีป

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
2.โครงการ SU PHET Market	ต.ค.66-ก.ย.67	-	✓ 6 เดือน			<p>องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินโครงการ SU PHET Market ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีผลการดำเนินโครงการรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567) ดังนี้</p> <p>1.รายรับที่จัดเก็บจากเงินตลาดนัด จำนวน 354,490 บาท</p> <p>-ยอดยกมาที่จัดเก็บจากเงินตลาด ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 111,629 บาท</p> <p>-งบประมาณที่จัดเก็บจากเงินตลาด ในปีงบประมาณ 2567 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567 จำนวน 242,861 บาท</p> <p>2.นำเงินรายได้ที่จัดเก็บมาใช้สนับสนุนโครงการกิจกรรมภายใต้ องค์การนักศึกษา และกองงานฯ จำนวน 56,096.72 บาท</p> <p>3. เงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 298,393.28 บาท</p>	<p>รายรับ 354,490</p> <p>รายจ่าย 242,861</p> <p>เงินคงเหลือ 298,393.28</p>	นายนิพนธ์
3.โครงการ Leader of SU to global citizen	เม.ย.-ก.ค.67	50,000 เงินรายได้			✓	รายงานรอบ 12 เดือน		นายนิพนธ์/ นางสุภาพร
4.โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1	พ.ย.-ธ.ค.66	15,000 เงินรายได้	✓			<p>1.จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 40 ในวันพุธที่ 6 และวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องศิลปะเพชร ชั้น 2 อาคารกิจกรรมและนันทนาการ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 15,000 บาท เบิกจ่ายจริง จำนวน 15,000 บาท แผลงเงินรายได้</p> <p>2.หน่วยงานที่มารับบริการรับบริจาคโลหิต คือ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และสถานีกาชาดเฉลิมหัวหินเฉลิมพระเกียรติสภากาชาดไทย</p>	15,000 เงินรายได้	นางโกสุม/ นางสาวภัทรวดี

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						3.มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 280 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน 4.ผู้ที่บริจาคโลหิต จำนวน 212 คน 5.โลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน 95,400 ซีซี 6.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.58		
5.โครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2-3	ก.พ.-ส.ค.67	30,000 เงินรายได้	✓ ครั้งที่ 2		✓ ครั้งที่ 3	1.จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 41 ในวันอังคารที่ 6 และวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องศิลป์เพชร ชั้น 2 อาคารกิจกรรมและนันทนาการ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 15,000 บาท เบิกจ่ายจริง จำนวน 15,000 บาท แห่่งเงินรายได้ 2.หน่วยงานที่มาให้บริการรับบริจาคโลหิต คือ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และสถานีกาชาดเฉลิมหัวหินเฉลิมพระเกียรติสภากาชาดไทย 3.มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 142 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน100 คน 4.ผู้ที่บริจาคโลหิต จำนวน 114 คน 5.โลหิตที่ได้รับบริจาคจำนวน 51,300 ซีซี 6.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.64	15,000 เงินรายได้	นางโกสุม/ นางสาวภัทรวดี
6.โครงการทำบุญหอพักนักศึกษา	ธ.ค.66-ก.พ.67	20,000 เงินรายได้	✓			1.จัดโครงการทำบุญหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 8.30-12.00 น. ณ อาคาร KOMMONS มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท เบิกจ่ายจริง จำนวน 19,850 บาท แห่่งเงินรายได้	19,850 เงินรายได้	นายนิรันดร/ นางสาวนิพา

มาตรการที่ 2 ส่งเสริม/พัฒนาคุณภาพชีวิตและประสบการณ์นักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						2.มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 79 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 90 คน 3.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.76		
ด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม								
1.ปรับปรุงห้องอ่านหนังสือในหอพัก โถงกลางหอพัก 2,3-4,5-6	มี.ค.-มี.ย.67	1,000,000 เงินรายได้ (งบกลาง มศก.)		✓		- กุมภาพันธ์ 2567 ประชุมหารือคณะทำงานกำหนดรูปแบบห้องอ่านหนังสือ - ร่างโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติและงบประมาณ		นายนิรันดร/ นางสาวนิพา
2.ปรับปรุงสนามเปตอง	พ.ย.66-ก.พ.67	120,000 เงินรายได้ (เงินโอนจาก คณะวิทยาการ จัดการ)	✓			เนื่องจากสนามเปตองมีความเสื่อมโทรมและพื้นที่บางส่วนชำรุดเสียหายส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ งานพัฒนา นักศึกษา จึงได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงสนามเปตอง ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2566 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะ วิทยาการจัดการ เป็นจำนวนเงิน 103,062.40 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	103,062.40 เงินรายได้ (เงินโอนจาก คณะ วิทยาการ จัดการ)	นายประทีป
3.ตัดแต่งกิ่งไม้ไม้ที่พาดผ่านสายไฟแรงสูง	มี.ค-เม.ย.67	35,000 เงินรายได้		✓		วันที่ 25 มีนาคม 2567 งานบริการกลางขออนุมัติจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้าแรงสูง งบประมาณ 26,750 บาท จากเงินรายได้ โดยว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วตัน ตระกูล		นายประเสริฐ
4.ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าหอพัก นักศึกษา (ตัดแต่งต้นไม้)	มี.ค-พ.ค.67	50,000 เงินรายได้			✓			นายนิรันดร/ นางสาวนิพา

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
5.ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องสตูดิโอ	พ.ย.66-มี.ค.67	3,087,701 เงินกองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัย		✓		-งานบริการการสอนได้เสนอขออนุมัติงบประมาณ 3,087,701.55 บาท จากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน ร.2103 เป็นห้องสตูดิโอสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับอนุมัติแบบรูปรายการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแบบปรับปรุงและ BOQ มาแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 - คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการประชุมล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 โดยตรวจสอบแบบแล้วยังพบจุดที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมจึงมอบหมายให้บริษัทได้แก้ไขแบบกลับมาให้วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ซึ่งยังไม่ได้นัดหมายคณะกรรมการประชุมพิจารณา - ขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่างการแก้ไขแบบแปลนปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องสตูดิโอ และปรับปรุงใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ)		นายนวิรุยุทธ/นาย ภาควัต
6.จัดสร้างพระคณาจารย์ รุ่งที่ 5	ม.ค.-กย.67	5,000,000 เงินบริจาค พระคณาจารย์			✓			ผอ.กองงาน วิทยาเขตฯ
7.เขียนแบบปรับปรุงเทวาลัยพระคณาจารย์	ธ.ค.66-พ.ค.67	10,000 เงินบริจาค พระคณาจารย์		✓		นายธราธร อินทรกำแหง ได้ดำเนินการเขียนแบบปรับปรุงเทวาลัยพระคณาจารย์ แล้วเสร็จ ประชุมพิจารณาแบบรูปรายการ และดำเนินการแก้ไขแบบเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป		นายธราธร

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
8.ปรับปรุงห้องน้ำโรงอาหารหอพัก	ม.ค.-มิ.ย.67	225,000 เงินสนับสนุน กิจกรรม. ศิลปากร		✓		-วันที่ 2 มกราคม 2567 ขออนุมัติปรับปรุงห้องน้ำ โรงอาหารหอพัก จำนวน 250,000 บาท โดยใช้งบประมาณ รายได้เงินรับฝากสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย -วันที่ 17 มกราคม 2567 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 1/2567 ลงวันที่ 8 มกราคม 2567) ประชุมหารือเพื่อคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างในถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง และจัดทำขอบเขตของงานการปรับปรุงห้องน้ำอาคาร โรงอาหารหอพัก -วันที่ 9 เมษายน 2567 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจงฯ (ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 12/2567 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2567) พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ และคัดเลือกผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์ โดยมี ผู้ประกอบการมายื่นข้อเสนอ จำนวน 3 ราย		นางสาวแสงจันทร์
9.ปรับปรุงสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพ อาคารที่พักบุคลากร 2 และหอพัก 3	ต.ค.66 – ก.พ.67	283,550 เงินบำรุงที่พัก บุคลากร	✓			คณะกรรมการที่พักอาศัยบุคลากร ได้ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สายพร้อมติดตั้งสายสัญญาณ และอุปกรณ์ในที่พักบุคลากร อาคารหอพัก 2 ชั้น 1 และ อาคารหอพัก 3 ชั้น 1 งบประมาณ 283,550 บาท แหล่งเงิน ค่าบำรุงที่พักอาศัยบุคลากร ซึ่งบริษัท นิเวศโนโลยีอินฟอร์เมชัน จำกัด ได้เข้ามาดำเนินการติดตั้ง อุปกรณ์ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 โดยติดตั้งอุปกรณ์ กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายที่อาคารหอพัก 2 จำนวน 8 ตัว อาคารหอพัก 3 จำนวน 8 ตัว ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567	283,550 เงินบำรุงที่พัก อาศัยบุคลากร	นางสาววันเพ็ญ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
10.งานติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปสำหรับจอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์	ต.ค.66-ก.ค.67	450,000 เงินกองทุน พัฒนา มหาวิทยาลัย	✓			<p>- กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ได้ดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งหลังคาสำเร็จรูปสำหรับจอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาใช้จักรยานในการสัญจร งดใช้จักรยานยนต์ตามกรอบเวลาที่กำหนด และยืดอายุอุปกรณ์รถจักรยานรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา รวมทั้งตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มีความต้องการให้เพิ่มที่จอดรถจักรยาน</p> <p>-ดำเนินการติดตั้งที่หลังคาที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์สำเร็จรูปขนาดพื้นที่ 360 ตร.ม. บริเวณที่จอดรถจักรยานด้านหลังมหาวิทยาลัย โดยว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วตันตระกูล เป็นเงิน 412,806 บาท ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2566-วันที่ 23 มกราคม 2567</p> <p>- ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567</p>	412,806 เงินกองทุน พัฒนา มหาวิทยาลัย	ผอ.กองงาน วิทยาเขตฯ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร								
1.อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR	ก.ค.-ก.ย.67	15,000 เงินรายได้			✓	ขอปรับแผนโดยกำหนดจัดอบรมเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567		นางสาวภัทรวดี
2.อบรมการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ความรุนแรง Active Shooter	ธ.ค.66-ก.พ.67	25,000 เงินรายได้	✓			-งานพัฒนานักศึกษาจัดโครงการป้องกันตนเองและเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ความรุนแรง (Active Shooter) ประจำปี 2567 ในวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องศิลป์เพชร ชั้น 2 อาคารกิจกรรมและนันทนาการ โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ 20,000 บาท เบิกจ่ายจริง 16,500 บาท จากเงินรายได้ -วิทยากร พ.ต.ท.อนุพงษ์ ลิ่มศิริ รองผู้กำกับกรกลุ่มงานการฝึกแบบตำรวจ ศูนย์ฝึกตำรวจโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมด้วยทีมงาน บรรยายให้ความรู้ถึงขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อต้องเผชิญเหตุ การมีสติ และฝึกการ ”หนี“ เพื่อเอาตัวรอดอย่างปลอดภัย -ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน -ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.66	16,500 เงินรายได้	นายประทีป
3.โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญเหตุการณ์เกิดอัคคีภัย	ก.ค.-ส.ค.67	20,000 เงินรายได้			✓	รายงานรอบ 12 เดือน ขอปรับแผนเป็นเดือนพฤษภาคม 2567		นายปรีดา/ นายกฤษฎา

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
4.อบรมการป้องกันตนเองจากภัยด้านไซเบอร์	ธ.ค.66-ก.พ.67	25,000 เงินรายได้	✓			1.จัดโครงการอบรมการป้องกันตนเองจากภัยไซเบอร์ "Cyber Attack Protection" ประจำปี 2567 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องศิลป์เพชร ชั้น 2 อาคารกิจกรรมและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยได้รับอนุมัติงบประมาณ 20,000 บาท เบิกจ่ายจริง 13,200 บาท แผลงเงินรายได้ 2.วิทยากร พ.ต.ท.เสริมศักดิ์ น้อยหัวทาด และ พ.ต.ท.ดร.อิสรพงศ์ ทิพย์อากาศ รองผู้กำกับการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์ชนิดต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันตนเองเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อจากภัยคุกคามทางดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นได้ 3.ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ราย จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน 4.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.78	13,200 เงินรายได้	นางสุภาพร
5.โครงการปรับปรุงสัญลักษณ์เส้นทางสัญจร ป้ายประชาสัมพันธ์การใช้รถ และซ่อมแซมถนนที่ชำรุด	พ.ย.66	297,000 เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	✓			จากข้อเสนอแนะของนักศึกษา ก่อนเปิดเทอมภาคการศึกษา 1/2566 เรื่องมาตรการความปลอดภัยด้านจราจร กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี พิจารณาแล้วจึงได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจราจรโดยมีการตีเส้นจราจรใหม่ทั้งวิทยาเขตเพชรบุรี พร้อมทางม้าลายและเนินสะดุด ทำทางลาดเข้าเส้นทางจักรยานบริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัย ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน 2566	297,000 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	ผอ.กองงาน วิทยาเขตฯ/ นางสาวสุวิมล

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
6.ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านข้างอาคารที่พักบุคลากร เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ (ตัดแต่งต้นไม้)	ต.ค.66	10,000 เงินบำรุงที่พักบุคลากร	✓			คณะกรรมการที่พักอาศัยบุคลากร ได้ดำเนินการจ้างเหมางานบริการตัดต้นไม้ด้านข้างอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 2 ต้น เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ งบประมาณ 10,000 บาท จากเงินค่าบำรุงที่พักอาศัยบุคลากร ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2566 ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566	10,000 เงินค่าบำรุงที่พักอาศัยบุคลากร	นางสาววันเพ็ญ
7.ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโรงจอดรถยนต์ ณ อาคารที่พักบุคลากร	ต.ค. 66 – ก.พ. 67	70,000 เงินค่าบำรุงที่พักบุคลากร	✓			คณะกรรมการที่พักอาศัยบุคลากร ได้ดำเนินการจ้างเหมางานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณที่จอดรถยนต์ จักรยานยนต์ และด้านหลังอาคารที่พักบุคลากร เป็นจำนวนเงิน 70,000 บาท จากเงินบำรุงที่พักอาศัยบุคลากร โดยว่าจ้างนายศุภฤกษ์ ยินดี เข้าดำเนินการระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2566 ตรวจรับงานวันที่ 8 ธันวาคม 2566	70,000 เงินค่าบำรุงที่พักอาศัยบุคลากร	นางสาววันเพ็ญ
8.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาเขต (ตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า)	พ.ย.66	459,266.88 เงินรายได้	✓			งานบริการกลางได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในวิทยาเขต โดยว่าจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอำ บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 20 ลูก บำรุงรักษาตู้ Main Distribution Board (MDB) จำนวน 14 ชุด ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2566 เป็นจำนวนเงิน 459,266.88 บาท จากเงินรายได้	459,266.88 เงินรายได้	นายประเสริฐ
9.ปรับปรุงพัฒนาระบบควบคุมลิฟต์อาคารวิทยบริการ	พ.ย.66	300,000 เงินรายได้	✓			บริษัทฮาวเวิร์ด ลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะคู่สัญญา ให้บริการบำรุงรักษาลิฟต์ ได้เข้าบำรุงรักษาลิฟต์อาคารวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 6-16 พฤศจิกายน 2566 งบประมาณ 300,000 บาท จากเงินรายได้	300,000 เงินรายได้	นายประเสริฐ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบทตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการให้บริการตามแนวคิด Student first และการจัดการข้อร้องเรียน								
1.ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการหน้างาน	ปีการศึกษา 2566 ก.ค.66- มิ.ย.67/ ก.ค.-ก.ย.67		✓ 9 เดือน			ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการหน้างานของ กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 9 เดือน ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2566-มีนาคม 2567 จำนวน 9 เรื่อง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 4.69 เรียงลำดับในแต่ละเรื่องที่ประเมิน ดังนี้ 1.การให้บริการเรื่องทุน กยศ. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.95 2.การขอหนังสือรับรองสำหรับคณาจารย์และบุคลากร ความพึงพอใจในภาพรวม 4.87 3.การให้บริการงานซ่อมของผู้ช่วยช่างประจำหอพัก ความพึงพอใจในภาพรวม 4.84 4.การขอใช้ห้องเรียนนอกเวลาราชการ ความพึงพอใจในภาพรวม 4.77 5.การให้บริการงานซ่อม ความพึงพอใจในภาพรวม 4.74 6.การให้บริการของพยาบาล ความพึงพอใจในภาพรวม 4.63 7.การให้บริการของเจ้าหน้าที่ประจำหอพัก ความพึงพอใจในภาพรวม 4.51 8.การขอหนังสือสำคัญสำหรับนักศึกษา ความพึงพอใจในภาพรวม 4.47 9.การให้บริการของไปรษณีย์อนุญาต ความพึงพอใจในภาพรวม 4.39	-	นางสาว ริฎฎากานต์

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
2.ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการตอบคำถามทางเพจเฟซบุ๊ก	ปีการศึกษา 2566 ก.ค.66- มิ.ย.67/ ก.ค.-ก.ย.67		✓ 9 เดือน			ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการตอบคำถามทางเพจเฟซบุ๊ก ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 9 เดือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566-มีนาคม 2567 จำนวน 2 เพจ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 4.81 ในแต่ละเพจที่ประเมิน ดังนี้ 1.เพจมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 31 คน ความพึงพอใจในภาพรวม 4.68 2.เพจกลุ่มนักศึกษา กยศ./กรอ. ศิลปากร เพชรบุรี จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน 166 ความพึงพอใจในภาพรวม 4.84		นางสาวอรอนงค์
3.การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา	ต.ค.66-ก.ย.67		✓ 6 เดือน			กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ได้แจ้งข้อทางการร้องเรียนให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทราบช่องทางการร้องเรียนทางเพจเฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยให้แจ้งข้อร้องเรียนผ่าน QR Code พร้อมแนวทางการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีข้อร้องเรียน ระหว่างเดือนธันวาคม 2566 - มีนาคม 2567 จำนวน 6 เรื่อง ร้อยละของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ร้อยละ 100		นางสาว ริญญาภานต์

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ด้านสุขภาพทางจิตใจของนักศึกษา								
1.โครงการปรับปรุงห้อง “เพิ่มสุข”	พ.ย.-ธ.ค.66	80,000 เงินรายได้ (เงินโอนจาก คณะวิทยาการ จัดการ)	✓			<p>1. จัดทำช่องทางการให้คำปรึกษาทาง LINE @ เต็มใจ และสายด่วนให้คำปรึกษา และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน</p> <p>2. ปรับปรุงห้องเพิ่มสุข ชั้น 2 อาคารกิจกรรมและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี แหล่งงบประมาณสนับสนุนจากคณะวิทยาการจัดการ โดยขอเบิกจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 72,539.58 บาท</p> <p>3. จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) “ศูนย์เพิ่มสุข” งบประมาณ 2,000 บาท เงินบริจาค สนับสนุนกิจกรรม.ศิลปากร (สนง.เพชรบุรี)</p> <p>4. โครงการ “เพิ่มสุข: สุขภาพใจเป็นสิ่งสำคัญ” พบนักจิตวิทยาหรือพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชและสุขภาพจิต (เดือนละ 2 ครั้ง) ระหว่างเดือนธันวาคม 2566-เดือนมีนาคม 2567 (8 วัน) ณ ห้องเพิ่มสุข ชั้น 2 อาคารกิจกรรมและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี</p> <p>5. ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2566 ให้บริการให้คำปรึกษาที่หน่วยพยาบาลและสุขอนามัย โดยมีผู้ขอรับคำปรึกษา 1 คน ยุติการให้คำปรึกษา (สามารถแก้ปัญหาได้ 1 คน)</p> <p>6. ช่วงเดือนธันวาคม 2566 เปิดให้บริการให้คำปรึกษา “ศูนย์เพิ่มสุข” อาคารกิจกรรมและนันทนาการ แบ่งเป็นให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ LINE@เต็มใจ และพบพยาบาลจิตวิทยา/นักจิตวิทยา</p>	72,539.58 เงินรายได้ (เงินโอนจาก คณะ วิทยาการ จัดการ)	นายนิรันดร

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						<p>เดือนธันวาคม 2566 (เริ่มให้บริการห้องศูนย์เพิ่มสุข วันที่ 13 ธันวาคม 2566) -ขอรับคำปรึกษา จำนวน 12 คน -ยุติการให้คำปรึกษา (สามารถแก้ปัญหาได้) จำนวน 1 คน -ส่งต่อโรงพยาบาลหัวหิน 4 พบจิตแพทย์ จำนวน 6 คน</p> <p>เดือนมกราคม 2567 -ขอรับคำปรึกษา (รายใหม่) จำนวน 4 คน -ติดตามต่อเนื่อง จำนวน 11 คน -นัดหมายเข้ารับคำปรึกษาต่อเนื่อง จำนวน 4 คน -ยุติการให้คำปรึกษา (สามารถแก้ปัญหาได้) จำนวน 4 คน 1.รายใหม่ จำนวน 3 คน 2.เข้ารับคำปรึกษาต่อเนื่อง จำนวน 1 คน -ส่งต่อโรงพยาบาลหัวหิน 4 พบจิตแพทย์ จำนวน 0 คน</p> <p>เดือนกุมภาพันธ์ 2567 -ขอรับคำปรึกษา (รายใหม่) จำนวน 6 คน -ติดตามต่อเนื่อง จำนวน 9 คน -นัดหมายเข้ารับคำปรึกษาต่อเนื่อง จำนวน 2 คน -ยุติการให้คำปรึกษา (สามารถแก้ปัญหาได้) จำนวน 6 คน 1.รายใหม่ จำนวน 4 คน 2.เข้ารับคำปรึกษาต่อเนื่อง จำนวน 2 คน -ส่งต่อโรงพยาบาลหัวหิน 4 พบจิตแพทย์ จำนวน 0 คน</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						<u>เดือนมีนาคม 2567</u> - ขอรับคำปรึกษา (รายใหม่) จำนวน 3 คน - ติดตามต่อเนื่อง จำนวน 9 คน - นัดหมายเข้ารับคำปรึกษาต่อเนื่อง จำนวน 0 คน - ยุติการให้คำปรึกษา (สามารถแก้ปัญหาได้) จำนวน 11 คน		
2.โครงการเทคนิคให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานศูนย์ “เพิ่มสุข”	พ.ย.-ธ.ค.66	15,000 เงินรายได้	✓			1.โครงการเทคนิคให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานศูนย์ “เพิ่มสุข” ในวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี งบประมาณ 15,000 บาท เบิกจ่ายจริง 13,586 บาท แหล่งเงินรายได้ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ คณะทำงานศูนย์ “เพิ่มสุข” จำนวน 20 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 35 คน 3.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.88	13,586 เงินรายได้	นางโกสุม/ นางสาวภัทรวดี
3.โครงการ SU Happiness Together เทอม 2/2566	ก.พ.-มี.ค.67	30,000 เงินรายได้	✓			1.จัดโครงการวัยใส ศิลปากร : สุขกันเถอะเรา ชาวศิลปากร (SU Happiness Together) ครั้งที่ 9 “สุขก่อนสอบ” ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 16.00-21.00 น. ณ อาคารกิจกรรมและนันทนาการ โดยมีนายแพทย์เฉลิมพล อ้อศิริกุล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น พร้อมด้วยทีมนักจิตวิทยาโรงพยาบาลหัวหิน ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “สุขก่อนสอบ” พร้อมทั้งแนะนำการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และวิธีแก้ปัญหา หากต้องเจอกับภาวะเครียดก่อนสอบ 2.ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 30,000 บาท เบิกจ่ายจริงจำนวน 29,400 บาท	29,400 เงินรายได้	นางสาวภัทรวดี

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						3.มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 110 คน 4.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.53		
4.โครงการ SU Happiness Together เทอม 1/2567	ส.ค.-ก.ย.67	30,000 เงินรายได้			✓	รายงานรอบ 12 เดือน		นางสาวภัทรวดี
5.โครงการนักดนตรี อาสา เยียวยาใจ (Sup.Mind.Heart)	ต.ค.66-ก.พ.67	25,000 เงินรายได้	✓			1.โครงการลานดนตรี อาสา เยียวยาใจ (Sup.Mind.Heart) ประจำปีการศึกษา 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่กิจกรรมให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านดนตรีอาสาเข้ามาเล่นดนตรีให้เพื่อนๆ นักศึกษาฟังเพื่อความผ่อนคลาย และเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เริ่มจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2566 ทุกวันอังคาร เวลา 17.00-21.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารกิจกรรมและนันทนาการ โดยได้จัดกิจกรรม จำนวน 5 ครั้ง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 , วันที่ 5 ,12,19 กันยายน 2566 ,วันที่ 19 ธันวาคม 2566 2.มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 256 คน 3.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.81	-	นายประทีป
6.โครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน”	ก.ค.-ส.ค.67	15,000 เงินรายได้			✓	รายงานรอบ 12 เดือน		นางสาวภัทรวดี
7.โครงการปฐมพยาบาลทางใจ	ก.ค.-ส.ค.67	15,000 เงินรายได้			✓	รายงานรอบ 12 เดือน		นางสาวภัทรวดี

กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์และศิลป์ในงานวิจัย บริการวิชาการ เพื่อเพิ่มคุณค่ามูลค่านำไปสู่
การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

มาตรการที่ 3 พัฒนาวิทยาเขตและชุมชนโดยรอบ เพื่อความผาสุกและยั่งยืนของสังคม ตามอัตลักษณ์ Art and Science for Community Campus ที่มุ่งเน้นการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา ตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี งบประมาณ 2567	ต.ค.66-ก.ย.67	2,200,000 เงินรายได้	✓ 6 เดือน			1. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับ จัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,200,000 บาท ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 397,337 บาท 2. มีการดำเนินโครงการ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ 1,132,200 บาท 2. นักศึกษา/บุคลากร ที่เข้ามาฝึกปฏิบัติงานในหน่วยการ เรียนรู้ จำนวน 41 คน 4. รายรับจากการจำหน่ายผลผลิตของหน่วยการเรียนรู้ ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567 จำนวน 125,660.22 บาท 5. จำนวนชุมชนเครือข่ายที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของ หน่วยเรียนรู้ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ -วันที่ 19 ธันวาคม 2566 มูลนิธิอรุณเจตจรีส (องค์กรการกุศล) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จาก 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ บ้านหนองคร้า บ้านหนองเหียง บ้าน หนองกระทุ่ม บ้านห้วยไทรงาม พร้อมด้วยคณะครูและ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ จำนวน 186 คน เข้าศึกษาดูงาน	397,333 เงินรายได้	คณะกรรมการ บริหารสำนักงาน ศูนย์การเรียนรู้ฯ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						-วันที่ 22 ธันวาคม 2566 กลุ่มประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่อำเภอชะอำ อำเภอบางสะพาน และอำเภอทับสะแก จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน -วันที่ 6 มีนาคม 2567 Visiting Professor จากประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลี จำนวน 4 คน เข้าเยี่ยมชม SU Farm Shop และศูนย์เรียนรู้		
1.1 โครงการผลิตเมลอนสายศิลป์การ	ต.ค.66-ก.ย.67	157,000 เงินรายได้		✓		1.การผลิต -ดำเนินการปลูกเมลอนรุ่นที่ 4 (รุ่น 1/2567) ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 28 ธันวาคม 2566 จำนวน 400 ต้น ได้แก่ พันธุ์กรีนเน็ต จำนวน 200 ต้น พันธุ์ฟูจิขาว จำนวน 200 ต้น 2.รายได้จากการจำหน่ายผลผลิตเมลอน รุ่นที่ 4 จำนวน 343 ลูก เป็นเงิน 71,093 3.การพัฒนา นักศึกษา/บุคลากร -นักศึกษาช่วยงาน รุ่นที่ 4 จำนวน 7 คน 4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 73,977.70 บาท 5.ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของหน่วยเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน จำนวน 2 ครั้ง รวม 8 แห่ง ดังนี้ -วันที่ 19 ธันวาคม 2566 มูลนิธิอรุณเจตจรัส (องค์กรการกุศล) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ บ้านหนองคร้า บ้านหนองเหียง บ้านหนองกระพุ่ม บ้านห้วยไทรงาม พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ จำนวน 186 คน เข้าศึกษาดูงาน	73,977.70 งบโครงการ 3,137 สงนง.ศูนย์	อ.ดร.กฤษณะ/ นางสาวอรอนงค์

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						-วันที่ 22 ธันวาคม 2566 กลุ่มประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่อำเภอชะอำ อำเภอบางสะพาน และอำเภอทับสะแก จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน		
1.2 โครงการเลี้ยงสัตว์น้ำร่วมกับการปลูกพืชด้วยระบบอควาโปนิคส์และการเลี้ยงปลาตกในบ่อซีเมนต์	ต.ค.66-ก.ย.67	185,000 เงินรายได้		✓		1.การผลิต 1.1 การปลูกพืชด้วยระบบอควาโปนิคส์ -ผักรุ่น1/2567 ปลูกปลายเดือนกันยายน 2566 โดยนักศึกษาจุลนิพนธ์ จำนวน 4 โต๊ะ (1 โต๊ะปลูกได้ 120 ต้น) ปลูกจริง 80% -ผักรุ่น 2/2567 ปลูกวันที่ 15 มกราคม 2566 โดยนักศึกษารายวิชาอควาโปนิคส์ เรดโอ๊ค 92 ต้น กรีนโอ๊ค 37 ต้น ไม่ได้จำหน่าย เนื่องจากปัญหาคุณภาพผลผลิต -ผักรุ่น 3/2567 ปลูกวันที่ 4 มีนาคม 2567 จำนวน 162 ต้น ไม่ได้จำหน่าย เนื่องจากปัญหาคุณภาพผลผลิต 1.2 การเลี้ยงปลาตกในบ่อซีเมนต์ -รับปลาเข้า 1,600 ตัว ลงปลา 14 บ่อ บ่อละ 120 ตัว น้ำหนักปัจจุบัน เฉลี่ย 25 กรัม/ตัว 2.รายได้จากการจำหน่ายผลผลิต 16,840 บาท -ผักสลัด จำนวน 18.25 กิโลกรัม เป็นเงิน2,180 บาท -ปลาตก จำนวน 207 กิโลกรัม เป็นเงิน 9,540 บาท -ปลานิล จำนวน 114 กิโลกรัม เป็นเงิน 5,150 บาท	31,827 งบโครงการ 127,865 สงนง.ศูนย์	อ.ดร.สมฤดี/ นางสาวอรอนงค์

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						3.การพัฒนาพนักงานศึกษา/บุคลากร -นักศึกษาช่วยงาน จำนวน 4 คน -สนับสนุนการจัดการศึกษา 3 รายวิชา คือ รายวิชา 711323 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (12 คน) /รายวิชา 711423 อควาโพนิกส์ (5 คน)/ รายวิชา 711291 ประสบการณ์วิชาชีพ (34 คน) 4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 31,827 บาท		
1.3 โครงการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้	ต.ค.66-ก.ย.67	35,000 เงินรายได้		✓		1.การผลิต ดำเนินการจัดทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ จำนวน 3 รอบ รวม 2,494 กิโลกรัม ดังนี้ รอบที่ 1 พฤศจิกายน 66 - ธันวาคม 66 ได้ปุ๋ยหมัก จำนวน 833 กิโลกรัม รอบที่ 2 ธันวาคม 66 - กุมภาพันธ์ 67 ได้ปุ๋ยหมัก จำนวน 874 กิโลกรัม รอบที่ 3 มกราคม 67 - มีนาคม 67 ได้ปุ๋ยหมัก จำนวน 787 กิโลกรัม 2.ได้มีการนำผลผลิตปุ๋ยหมักไปใช้ประโยชน์ในโครงการศูนย์เรียนรู้ จำนวน 3 โครงการ รวม 972 กิโลกรัม คือ โครงการผลิตเมล็ดอนาลายศิลปากร (750 กิโลกรัม) โครงการโคกหนองนา โมเดล (200 กิโลกรัม) โครงการปลูกปวณเกษตร (22 กิโลกรัม) 3.การพัฒนาพนักงานศึกษา/บุคลากร -บุคลากร จำนวน 3 คน	11,880 งบโครงการ	นายชลากร/ นางสาว แสงจันทร์

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						<p>4.ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของหน่วยเรียนรู้</p> <p>-การถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน จำนวน 1 ครั้ง รวม 5 แห่ง ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566 มูลนิธิอรุณเจตจรัส (องค์กรการกุศล) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ บ้านหนองคร้า บ้านหนองเหียง บ้านหนองกระพุ่ม บ้านห้วยไทรงาม พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ จำนวน 186 คน เข้าศึกษาดูงาน</p> <p>5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 11,880 บาท</p>		
1.4 โครงการปลูกป่าวนเกษตร	ต.ค.66-ก.ย.67	166,000 เงินรายได้		✓		<p>1.การผลิต</p> <p>ดำเนินการสำรวจอัตราการผลิตของไม้ผลที่ปลูก ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566 และปลูกพันธุ์ไม้ผลทดแทนต้นที่ตาย ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้</p> <p>-มะม่วง จำนวน 67 ต้น /รอด 10 ต้น/ปลูกเพิ่ม 18 ต้น รวม 28 ต้น</p> <p>-ขนุน จำนวน 84 ต้น/ รอด 18 ต้น/ ปลูกเพิ่ม 17 ต้น รวม 35 ต้น</p> <p>-หม่อน จำนวน 50 ต้น/ รอด 6 ต้น</p> <p>กระท้อน จำนวน 15 ต้น/ รอด 2 ต้น/ ปลูกเพิ่ม 6 ต้น รวม 8 ต้น</p> <p>-มะปรางไซ้ จำนวน 15 ต้น/ รอด 0 ต้น/ ปลูกเพิ่ม 7 คน รวม 7 ต้น</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						-ละมุดเสวยมาเลย์ จำนวน 10 ต้น -มะยงชิดทุลเกล้า จำนวน 4 ต้น -แอปเปิ้ลสตาร์ จำนวน 4 ต้น รวมไม้ผลที่ปลูกในพื้นที่ 8 ชนิด รวม 102 ต้น 2.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 132,628 บาท	132,628 งบโครงการ	ผอ.กองงาน วิทยาเขตฯ/ นางสาว ปิยะวรรณ
1.5 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษแบบไฮโดรโปนิคส์ในโรงเรือน	ต.ค.66-ก.ย.67	45,500 เงินรายได้		✓		1.การผลิต -ปลูกผักรุ่น 1 จำนวน 5 โต๊ะ ได้แก่ เรดโอ๊ค คอส ผักกาดหอม อิตาลี บัตเตอร์เฮด วันที่เพาะ 17 ตุลาคม-24 พฤศจิกายน 2566 เก็บเกี่ยว 28 พฤศจิกายน-26 ธันวาคม 2566 -ปลูกผักรุ่น 2 จำนวน 5 โต๊ะ ได้แก่ เรดโอ๊ค ผักกาดหอมอิตาลี บัตเตอร์เฮด วันที่เพาะ 9 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2567 เก็บเกี่ยว 20 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2567 2.รายได้จากการจำหน่ายผลผลิต รุ่นที่ 1-2 จำนวน 182.5 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 23,230 บาท รุ่นที่ 1 จำนวน 118.5 กิโลกรัม เป็นเงิน 14,995 บาท รุ่นที่ 2 จำนวน 64 กิโลกรัม เป็นเงิน 8,235 บาท	25,692 งบโครงการ	ผอ.กองงาน วิทยาเขตฯ/ นายปรีดา

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						<p>3.การพัฒนานักศึกษา/บุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> -นักศึกษาช่วยงาน จำนวน 5 คน รุ่นที่ 1/2567 จำนวน 2 คน รุ่นที่ 2/2567 จำนวน 3 คน -บุคลากร จำนวน 4 คน <p>4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 25,692 บาท</p> <p>5. ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของหน่วยเรียนรู้ มีการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน จำนวน 2 ครั้ง รวม 8 แห่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> -วันที่ 19 ธันวาคม 2566 มูลนิธิอรุณเจตจรัส (องค์กรการกุศล) นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ บ้านหนองคร้า บ้านหนองเหียง บ้านหนองกระทุ่ม บ้านห้วยไทรงาม พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ จำนวน 186 คน เข้าศึกษาดูงาน -วันที่ 22 ธันวาคม 2566 กลุ่มประมงพื้นบ้านในเขตพื้นที่อำเภอชะอำ อำเภอบางสะพาน และอำเภอบ้านลาด จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน 		

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1.6 โครงการเพาะเห็ดเศรษฐกิจในโรงเรือนแบบพอเพียง	ต.ค.66-ก.ย.67	105,700 เงินรายได้		✓		1.การผลิต -ดำเนินการจัดซื้อเชื้อเห็ดรุ่นที่ 1/2567 จำนวน 2,000 ก้อน โดยปลูกในโรงเรือนพอเพียง 1 จำนวน 1,000 ก้อน และโรงเรือนพอเพียง 2 จำนวน 1,000 ก้อน เป็นเงิน 16,000 บาท 2.รายได้จากการจำหน่ายผลผลิต รุ่นที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2567 จำนวน 114.50 กิโลกรัม รวมเป็นเงิน 8,047 บาท 3.การพัฒนานักศึกษา/บุคลากร -บุคลากร จำนวน 3 คน 4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 30,020 บาท	30,020 งบโครงการ	นายวิชัย
1.7 โครงการปลูกพืชสมุนไพร	มี.ค.-ก.ย.67	100,000 เงินรายได้			✓	รายงานรอบ 12 เดือน		ผอ.กองงาน วิทยาเขตฯ
1.8 โครงการโคก หนอง นา โมเดล	ม.ค.-ก.ย.67	100,000 เงินรายได้		✓		1.การผลิต -วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ลงแขกเกี่ยวข้าวหอมปทุมธานี จำนวน 1 แปลง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จำนวน 3 แปลง มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 21 ราย -นำข้าวเปลือกไปสี ณ โรงสีข้าวนายาง ได้ผลผลิต (1) ข้าวกล้องหอมปทุม จำนวน 24 กิโลกรัม จำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท (2) ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จำนวน 20 กิโลกรัม จำหน่ายกิโลกรัมละ 70 บาท -18 มกราคม 2567 ปลูกข้าวโพด จำนวน 1 แปลง -ผลผลิตในโครงการ ได้แก่ ข้าวกล้องหอมปทุม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ กล้วยหอม ผักสวนครัว (ผักบุ้ง กวางตุ้ง ต้นหอม มะเขือม่วง)	31,062 งบโครงการ 4,000 สนง.ศูนย์	ผศ.ดร. รัชชารัตน์/ นางสาว นภัสวรรณ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						2.รายได้จากการจำหน่ายผลผลิต รวมเป็นเงิน 3,240 บาท 3.การพัฒนานักศึกษา/บุคลากร -นักศึกษาช่วยงาน จำนวน 2 คน 4.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 31,062 บาท		
1.9 โครงการเลี้ยงแพะแกะเพื่อสร้างอาชีพเสริมและเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	ต.ค.66-ก.ย.67	200,000 เงินรายได้		✓		1.การผลิต -พื้นที่ใช้ประโยชน์ในโครงการ 20 X 60 ตารางเมตร ภายในพื้นที่มีโรงเรือนแพะแกะ 1 โรงเรือน แปลงหญ้าอาหารสัตว์ 1 แปลง ลานวิ่ง 1 แปลง ร้านจำหน่ายสินค้า 1 ร้าน -แพะ แกะ รวม 15 ตัว -วันที่ 19-21 มีนาคม 2567 แม่แพะคลอด จำนวน 3 แม่ ได้ลูกแพะเพศผู้ จำนวน 1 ตัว เพศเมีย จำนวน 2 ตัว -วันที่ 13 มีนาคม 2567 ได้รับความอนุเคราะห์แพะสายพันธุ์แบล็คเบงกอลโตเต็มวัยทั้งสิ้น 3 ตัว จำแนกเป็นแพะพ่อพันธุ์ จำนวน 1 ตัว และแม่พันธุ์ จำนวน 2 ตัว จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2.รายได้จากการจำหน่ายผลผลิต ได้แก่ หญ้า อาหารแพะรวมเป็นเงิน 2,290 บาท		อ.ดร.กฤติยา/ นางสาวสุวิมล

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1.10 โครงการต้นแบบธุรกิจเพื่อสังคม : ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มแพะแกะ	ม.ค.-ก.ย.67	138,000 เงินรายได้		✓		1.การผลิต -จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 54 รายการ ณ ร้าน SU Farm Shop ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 -วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.จัดกิจกรรม “Silpakorn Farm Fest Phetchaburi & Grand Opening SU Farm SHOP” โดยมี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนมะกอก เข้าร่วมกิจกรรม ณ หน่วยการเรียนรู้การเลี้ยงแพะแกะเพื่อสร้างอาชีพเสริมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2.รายได้จากการจำหน่ายผลผลิต ได้แก่ หญ้า อาหารแพะ รวมเป็นเงิน 2,290 บาท 3.การพัฒนานักศึกษา/บุคลากร -นักศึกษาช่วยงานเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2567 จำนวน 13 คน 4.ชุมชนเครือข่ายที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของหน่วยเรียนรู้ -วันที่ 6 มีนาคม 2567 Visiting Professor จากประเทศไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลี จำนวน 4 คน เข้าเยี่ยมชม SU Farm Shop และศูนย์เรียนรู้		อ.ดร.ธีรรัตน์/ นางสาวชลลดา
2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนประติมากรรม ระยะที่ 2-3	ม.ค.-มิ.ย.67	1,000,000 เงินรายได้ งบกลางมศก.			✓			นายสอาด
3.จ้างย้ายศาลาเรือนไทยจากชั้นดาดฟ้าอาคารสถาบันศิลปะฯ ลงมาชั้นพื้นดิน	ม.ค.-มิ.ย.67	2,500,000 เงินรายได้ งบกลางมศก.			✓			นางสาว ประภาศรี

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
4. โครงการปลูกพืชเพื่อคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ระยะที่ 2	ธ.ค.66-ก.ย.67	450,000 เงินกองทุน พัฒนา มหาวิทยาลัย		✓		<p>กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ได้มอบหมายนายธรรธร อินทรกำแหง ได้ดำเนินการเขียนแบบทางเดินรอบสระเก็บน้ำพื้นที่โครงการพืชคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)</p> <p>-วันที่ 30 มกราคม 2567 ประชุมพิจารณาแบบ และตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณงานและราคา โดยที่ประชุมได้พิจารณาปรับข้อข้างทางเดิน โดยให้ข้อข้างทางเดินฝังลงในพื้นดิน 10 เซนติเมตร และสูงจากพื้นดินเดิม 15 เซนติเมตร</p> <p>-วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ประชุมพิจารณาการปรับแบบตรวจสอบปริมาณงานและราคา แล้วเสร็จ มอบคุณธรรธร อินทรกำแหง เขียนขอบข่ายงาน โดยมีขนาดพื้นที่ความยาวทางเดินรอบสระเก็บน้ำ 646.84 เมตร ขนาดพื้นที่ทางเดิน 550 ตร.ม</p>		ผอ.กองงานฯ/ นายธรรธร

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงและธรรมาภิบาล

มาตรการที่ 4 แสวงหารายได้เชิงรุกเพื่อเพิ่มรายรับรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ลดรายจ่ายด้านพลังงาน (ไฟฟ้า ประปา น้ำมันเชื้อเพลิง) ร้อยละ 3								
1. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟจากเมทัลฮาไลต์ เป็นหลอด LED เส้นทางรถยนต์	ม.ค.-ส.ค. 67	50,000 เงินรายได้		✓		-วันที่ 25 ธันวาคม 2566 งานบริการกลางได้ขออนุมัติดำเนินโครงการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเส้นทางรถยนต์จากหลอดเมทัลฮาไลต์ เป็นหลอด LED เพื่ออนุรักษ์พลังงานและลดใช้พลังงาน งบประมาณ 50,000 บาท จากเงินรายได้ - วันที่ 25 มีนาคม 2567 งานบริการกลางขออนุมัติจัดซื้อวัสดุหลอดไฟสำหรับโครงการเปลี่ยนไฟเส้นทางรถยนต์ ได้แก่ หลอดไฟ LED MERCURY 85 วัตต์ จำนวน 84 หลอด งบประมาณ 49,434 บาท จากเงินรายได้		นายประเสริฐ/ นายวิทยา สว่างศรี/ นายไกรสร
2. โครงการติดตั้งเซ็นเซอร์โมชัน เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ ห้องน้ำอาคารบริหาร ชั้น 1-4	ธ.ค.66-ก.พ.67	10,000 เงินรายได้	✓			เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว พื้นที่อาคารบริหาร กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ได้ดำเนินการติดตั้งโมชันเซ็นเซอร์ เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ ห้องน้ำอาคารบริหาร ชั้น 1-4 จำนวน 10 ชุด พร้อมทั้งจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566-29 กุมภาพันธ์ 2567 งบประมาณ 6,682.45 บาท จากแหล่งเงินรายได้ หลังจากติดตั้งแล้วพบปัญหาและอุปสรรค คือ Motion Sensor ทำงานตลอดเวลาเนื่องจากได้รับแสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาภายในห้องน้ำมากเกินไป จึงแก้ไขโดยการติดสติ๊กเกอร์สีดำ บริเวณกระจกระบายนอากาศเพื่อป้องกันแสงสว่างจากภายนอกส่องเข้ามาภายในห้องน้ำ	6,682.45 เงินรายได้	นายวิทยา เกาจี่/ นายประเสริฐ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
3. โครงการเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างหน้าอัตโนมัติ อาคารบริหาร ชั้น 1-4	ธ.ค.66-ก.พ.67	50,000 เงินรายได้	✓			เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว พื้นที่อาคารบริหาร กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ได้ดำเนินการเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าในห้องน้ำอาคารบริหาร ชั้น 1-4 เป็นแบบก๊อกน้ำอัตโนมัติ จำนวน 15 ชุด งบประมาณ 53,238.65 บาท แผลงเงินรายได้ ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -21 กุมภาพันธ์ 2566	53,238.65 บาท เงินรายได้	นางสาว ปาริชาติ/ นายอำนาจ
4. สำรองมิเตอร์น้ำ 5 อาคารแรกที่มีการใช้น้ำสูงสุด	พ.ย.66-เม.ย.67	-			✓			นายอำนาจ/ นายไกรสร
5.โครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Floating Solar)	ต.ค.66-ก.ย.67	58,660,388.51 การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค		✓		เป็นโครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดและความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้ 1.วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 วิทยาเขตเพชรบุรี นำเสนอ “ข้อเสนอโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ำ (Floating Solar) รูปแบบ ESCO Model (Guaranteed Rebate) ต่อท่านอธิการบดี 2.วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ท่านอธิการบดี ได้ตอบรับข้อเสนอโครงการส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3.วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้นำส่ง ร่าง “สัญญาให้บริการ” ซึ่งเป็นสัญญามาตรฐานของ กฟภ. ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา		ผอ.กองงาน วิทยาเขตฯ/ รองอธิการบดี เพชรบุรี

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						<p>4.วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 วิทยาเขตเพชรบุรี ได้นำส่ง ร่าง สัญญาให้มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยกองกฎหมายได้ส่ง ร่าง สัญญาเพื่อขอความเห็นจากอัยการสูงสุด และรองอธิการบดี เพชรบุรี พร้อมด้วยฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยและผู้แทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อคำถาม ต่ออัยการสูงสุดด้วยวาจา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566</p> <p>5.วันที่ 8 ตุลาคม 2566 กองกฎหมายได้นำส่งคำชี้แจงทั้งหมด ให้อัยการสูงสุดพิจารณา</p> <p>6.วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 อัยการสูงสุดได้มีหนังสือนำส่ง ร่าง สัญญาที่ตรวจทานพร้อมแก้ไขในประเด็นที่สำคัญ</p> <p>7.วันที่ 2 มกราคม 2567 ได้นำส่ง ร่าง สัญญา ที่สำนักงาน อัยการสูงสุดปรับแก้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาและได้ ติดตามเป็นระยะๆ ซึ่งล่าสุดผู้ประสานงานของการไฟฟ้าแจ้งว่า ฝ่ายกฎหมายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการทำความเข้าใจ และข้อกฎหมายต่างๆตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด ปรับแก้ เพื่อเสนอให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณา อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าการไฟฟ้าฯ จะแจ้ง ให้มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว</p> <p>8.วันที่ 4 มีนาคม 2567 นำเสนอรายงานความคืบหน้าในการ ประสานกับการไฟฟ้าหลังวิทยาเขตเพชรบุรี ได้ส่งร่างสัญญา ฉบับที่สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบพร้อมให้ความเห็น เสนอรองอธิการบดี เพชรบุรี รับทราบ</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
6.โครงการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศอาคารบริหาร	ม.ค.-เม.ย.67	1,000,000 เงินรายได้ งกลางมศก.		✓		<p>1.คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนกลาง ให้ความเห็นชอบใช้งบประมาณเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร สำหรับการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แบบแขวนฝ้าขนาด 4800 บีทียู จำนวน 16 เครื่อง เพื่อติดตั้งในห้องทำงานและห้องประชุม ชั้น 2 และ 3 อาคารบริหาร ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมาเกินกว่า 16 ปี ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศลดลงและส่งผลให้ค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น</p> <p>2.วันที่ 27 มีนาคม 2567 ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบแขวนฝ้าขนาด 48000 บีทียู จำนวน 16 เครื่อง</p> <p>3.คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางและจัดทำขอบเขตของงาน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงิน 1,062,403 บาท</p>		นายสอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและคุณภาพชีวิตการทำงาน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มาตรการที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกสายงาน

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือ PDCA และ SIPOC Model Analysis	20 พ.ย.66	10,000 เงินรายได้	✓			1.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือ PDCA และ SIPOC Model Analysis ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร 2.งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 25,000 บาท เบิกจ่ายจริง 22,492 บาท แผลงเงินรายได้ 3.มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 35 คน จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 40 คน 4.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.21	22,492 เงินรายได้	นางสาวชลลดา
2.โครงการสัมมนาบุคลากรและศึกษาดูงาน	เม.ย.- มิ.ย.67	300,000 เงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย			✓	รายงานรอบ 12 เดือน		นางนิลวรรณ/ นางสาว ปิยะวรรณ

มาตรการที่ 6 ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 5 ส.	1 เม.ย.- 30 มิ.ย.67	10,000 เงินรายได้			✓	รายงานรอบ 12 เดือน		นางสาวฐิติยา
2. โครงการตรวจสอบสุขภาพบุคลากรประจำปี	ม.ค.67	15,000 เงินรายได้	✓			1.จัดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 8.30-11.30 น. ณ ห้องศิลป์เพชร ชั้น 2 อาคารกิจกรรมและนันทนาการ 2.งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 15,000 บาท จากเงินรายได้ เบิกจ่ายจริง 15,000 บาท 3.มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 75 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน 4.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 4.65	15,000 เงินรายได้	นางโกสุม/ นางสาวภัทรวดี
3. โครงการตรวจประเมินอาคารบริหารตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green office)	ธ.ค.66- ก.ค.67	20,000 เงินรายได้		✓		1.กองงานวิทยเขตเพชรบุรี ได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2567 โดยว่าจ้างบริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว การจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มสำนักงานสีเขียว และเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ประสานงานการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม สำนักงานสีเขียว (Green Office) กับ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท จากเงินกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	20,000 กองทุนพัฒนา มหาวิทยาลัย	ผอ.กองงาน วิทยาเขตฯ/ หัวหน้างาน/ ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ กองคลัง

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						<p>2.กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2567 (ขอรับรองใหม่) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ระดับประเทศปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เพื่อคัดกรองหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ บริษัทเอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้แจ้งว่ากองงานวิทยาเขตเพชรบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผ่านการคัดกรองเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2567</p> <p>3.มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี เพื่อเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) จำนวน 2 ครั้ง</p> <p>- ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสามพระยา 1 เพื่อเตรียมความพร้อมการสมัครเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว โดย นายปวงวิทย์ สนเสม็ด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสำนักงานสีเขียว บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นวิทยากร</p>		

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						-ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ในวันที่ พุธที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสามพระยา 1 เพื่อวางแผน รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการในแต่ละหมวด พร้อมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน		

มาตรการที่ 7 สืบสานวัฒนธรรมองค์กร และสืบสานประเพณีของไทย

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร	9 ต.ค. 66	40,000 เงินรายได้ กองกลาง/ เงินรับฝาก พระคณศ	✓			1.กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ครบรอบ 80 ปี ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 2.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,566.50 บาท โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ กองกลาง ตีลิ่งชั้น จำนวน 19,997.50 บาท และเงินรับฝากบริจาคเพื่อจัดสร้างพระคณศ จำนวน 16,569 บาท 3.ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 110 คน จำแนกเป็นคณาจารย์ บุคลากร จำนวน 87 คน นักศึกษา จำนวน 23 คน	36,566.50 เงินรายได้ กองกลาง/ เงินรับฝาก พระคณศ	นางสาว แสงจันทร์

โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาตามแผน	งบตามแผน (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน (โดยสังเขป)/ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
						4.กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพระเศวตประจํา มหาวิทยาลัยศิลปากร พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 80 ปี ณ ห้องศิลปเพชร ชั้น 2 อาคารกิจกรรมและนันทนาการ		
2. โครงการงานบุญประเพณีสงกรานต์	เม.ย.67	25,000 เงินรายได้	✓			จัดโครงการเมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 อยู่ระหว่างสรุปผลโครงการ		งานพัฒนา นักศึกษา
3. โครงการถวายเทียนพรรษา	ก.ค.67	15,000 เงินรายได้			✓	รายงานรอบ 12 เดือน		นางสาว แสงจันทร์
4. โครงการปีใหม่ “ลาที่ปีเถาะ ลัดเลาะ เข้าปีมะโรง ประจำปีพุทธศักราช 2567”	27 ธ.ค.66	50,000 เงินสวัสดิการ กองงานฯ	✓			1.จัดโครงการปีใหม่ “ลาที่ปีเถาะ ลัดเลาะเข้าปีมะโรง ประจำปีพุทธศักราช 2567 ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2567 ณ อาคาร OTOP มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี 2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 50,000 บาท จากเงิน สวัสดิการบุคลากร สนับสนุนค่าอาหารจากคณะวิชา จำนวน 16,000 บาท 3.รับสนับสนุนของรางวัลจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบริษัท ห้างร้าน จำนวน 156 รางวัล 4.ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 165 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12 คน 5.ความพึงพอใจในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.52	50,000 เงินสวัสดิการ กองงานฯ	นางกนกวรรณ / นางพรทิพย์/ นางสาวลัดดาวัลย์